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INTRODUCTION 

«Dans un article paru dans Harvard Business Review en 1981, Warren McFarlan 
relatait des expériences malheureuses d'entreprises ayant vécu de cuisants échecs en matière 
de projets informatiques. Dans la foulée, il prévenait le lecteur qu'il ne s'agissait pas là 
d'expériences vécues au cours des années 1960, mais bien de faits aussi récents que 1980 ! 
Douze ans plus tard, dans un article présentant une mesure du risque de projet informatique, 
Barki, Rivard et Talbot (1993) faisaient état d'échecs tout à fait semblables. Plus récemment, 
dans leur introduction à un numéro que la revue Systèmes d'Information et Management 
consacrait à la transformation d'entreprises et au développement de systèmes d'information, 
Marciniak et Rowe (1998) relataient à leur tour de récents cas d'échecs de projets de 
technologies de l'information. 

Ainsi, malgré les multiples méthodologies de développement disponibles aux 
entreprises, les techniques variées de détermination des besoins en information et les modes 
nouveaux d'organisation de projet qui émergent, la gestion de projet de mise en place des 
technologies de l'information demeure une entreprise risquée. Nombreux sont les efforts de 
recherche faits pour comprendre et expliquer les succès ou les échecs des projets 
informatiques. » 1 Pourtant, la réalité des faits est édifiante. Voici quelques éléments illustratifs 
de la situation : 

1975 IBM a mené un projet de réalisation de système d'exploitation qui a connu des 
difficultés importantes : le coût réel du système était supérieur de plusieurs fois au coût estimé 
au départ, l'échéancier n'a pas été respecté, et au fur et à mesure que le projet avançait, les 
erreurs se multipliaient au lieu de s'estomper. Au vu du retard important, IBM décida 
d'ajouter du personnel aux équipes du projet. Alors, plutôt que d'améliorer la situation, celle
ci s'empira davantage, le retard devenant de plus en plus important (Brooks, 1975). 

1981 une grande société avait entrepris un projet de développement de système 
d'information qui devait durer deux ans. Le projet a connu un retard d'une année et le système 
livré ne répondait pas aux besoins des utilisateurs (McFarlan, 1981 ). 

1988 - la société américaine Blue Cross & Blue Shield a confié à une entreprise de 
génie informatique le mandat de développer un système à un coût évalué à 200 millions de 
dollars. Le système fut livré dix-huit mois plus tard, à temps certes, mais il ne fonctionnait pas 
convenablement. Ainsi, ce système a fait émettre des chèques en double et des paiements 
supplémentaires qui ont occasionné des pertes de 60 millions de dollars. Par ailleurs, ses 
disfonctionnements ont provoqué des mécontentements parmi la clientèle causant la perte de 
35 000 détenteurs de polices d'assurance (Barki, Rivard, Talbot, 1993). 

1993 - le mercredi 11 mars 1993, le milieu boursier londonien fut ébranlé en 
apprenant l'annulation soudaine du projet Taurus, d'informatisation de toutes les transactions 
boursières. La bourse de Londres avait investi 80 millions de livres sterling dans ce projet, 
tandis que l'industrie des valeurs mobilières y avait consacré plus de 400 millions de livres 
sterling. Et pourtant ce 11 mars 1993, le président de la Bourse de Londres admit 

1 SUZANE Rivard, "La recherche en gestion de projet d'implantation de technologies de l'infonnation: la dérive 
des continents?" dans Faire de la recherche en systèmes d'information, FRANTZ Rowe, Paris :Vuibert, 2002, 
p.273 
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publiquement que tout cet investissement important était complètement perdu (Drummond, 
1996). 

1998 - les résultats d'une étude menée auprès de 1450 organisations canadiennes 
rapportent que plus de trois quarts des projets informatiques analysés dans le cadre de cette 
étude avaient dépassé leur échéancier de plus de 30%. En outre plus de la moitié avaient 
dépassé leur budget de façon considérable. Des résultats semblables ont été obtenus dans une 
autre étude menée auprès d'entreprises américaines.(http://www.kpmg.ca, 1998). 

1999 à la veille du passage à l'an 2000, les Forces Armées de Côte d'Ivoire 
(F ANCI) ont entrepris de concevoir un système intégré de gestion des effectifs (ressources 
humaines) et de la solde des militaires en remplacement et, bien sûr, en amélioration des 
fonctionnalités d'un ancien système devenu obsolète. Ce projet était prévu pour durer six 
mois. Cet échéancier ayant été dépassé de deux ans sans résultat concret, le projet a été 
d'abord arrêté. Puis, une nouvelle équipe renforcée a été désignée pour reprendre le 
développement des applications en 2004. Elle n'avait pas encore fini de produire ses livrables 
en 2005 où nous quittions ce cadre pour rejoindre le DESS de gestion de projet au CESAG. 
Ainsi, prévu au départ pour ne durer que six mois, ce projet de système d'information aura 
duré plusieurs années sans aboutir véritablement aux résultats attendus. 

2004- le Groupe CHAKA contracte avec un client pour la réalisation d'un système 
d'information en trois mois. Mais la réalisation de ce logiciel va durer plus de deux ans et 
engendrer des brouilles entre 1' entreprise et son client. Heureusement le contexte africain a 
permis jusque là le règlement des différents à l'amiable. L'application est en ce moment sur le 
point d'aboutir (septembre 2006). Elle est dans sa phase de déploiement et de test. 

Près de 30 ans séparent 1' expérience de la firme IBM de la réalité du Groupe CHA KA. 
Pourtant, force est de constater qu'hier comme aujourd'hui, les projets de développement de 
systèmes d'information n'ont pas cessé de poser d'importants défis à ceux qui ont la 
responsabilité de les gérer, autant en ce qui a trait au respect du budget et de l'échéancier, 
qu'au niveau de la satisfaction des utilisateurs, au regard des fonctionnalités du système qui 
leur est livré. Pourquoi en est-il ainsi, et que doit-on faire pour bien conduire les projets 
informatiques afin de minimiser les risques d'échec? 

Voila autant des questions auxquelles notre étude tentera d'apporter des éléments de 
réponses à partir de l'analyse du cas concret de CHAKA Computer. 

OBJET DEL 'ETUDE 

Cette étude vise à analyser le système de gestion de projet de la société CHAKA en 
vue d'apporter éventuellement une solution efficace pour la conduite des projets 
informatiques. 

Il s'agit de jeter les bases de la mise en œuvre d'un protocole de référence dans la 
société, lequel doit guider la conduite, c'est à dire la gestion des projets informatiques. La 
solution conçue avec la participation à tous les niveaux du personnel sera éventuellement la 
base de travail des équipes de projets. L'activité principale du Groupe CHAKA consiste à 
mener des projets informatiques. Ces projets peuvent se dérouler en interne, au sein de 
l'entreprise tout comme en externe chez les clients demandeurs des logiciels et autres 
solutions informatiques. 
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PROBLEMATIQUE 

D'après une étude récente réalisée par Acadys France, les directions générales 
prennent conscience de ce que le système d'information d'une entreprise s'évalue non pas 
uniquement en terme de budget et de coût, mais également en terme de "valeur". En effet, 
l'informatique sort du rôle d'"outil" ordinaire pour devenir un véritable levier de 
compétitivité, notamment pour ce qui concerne l'amélioration de la gestion de l'information et 
de l'image de l'entreprise. 

L'information gérée par les systèmes informatiques comprend des éléments de nature 
et d'utilité très différentes : information financière susceptible de donner des indicateurs 
pertinents aux dirigeants ; information stratégique liée à l'exploitation des méthodes 
d'intelligence économique ; information relative aux acquisitions envisagées ; information sur 
le client ; information sur le personnel, et bien d'autres encore qui sont fonction du métier de 
l'entreprise. 1 

Dans ce domaine, pour une fois, le continent africain semble ne pas être trop en reste. 
Aujourd'hui en effet, en Afrique toutes les sociétés de nouvelles technologies de 1 'information 
et de la communication (NTIC) ont leurs fiches de commandes remplies. Ils ont le vent en 
poupe malgré la concurrence internationale. Toutes les directions générales africaines aussi 
conscientes des intérêts en jeu que leurs paires occidentales demandent à se munir de 1' outil 
informatique. Tout nouveau, tout beau, les NTIC sont au delà même de leur importance 
incontestable une attraction de mode. A chaque structure son informatique. Le marché est 
donc porteur et il le demeurera encore longtemps compte tenu de l'envolée des NTIC qui 
constituent incontestablement l'élément moteur de la Mondialisation2 actuelle. 

Si donc cette embellie de demandes d'informatisation constitue de belles moissons 
d'affaires pour les sociétés informatiques comme le Groupe CHAKA, il n'en demeure pas 
moins que ces dernières sont confrontées à des contraintes de délais et de coûts de réalisation 
ainsi qu'à des défis technologiques qu'il faut surmonter pour satisfaire la clientèle qui ne 
cesse de croître et de devenir de plus en plus exigeante. 

Nature des problèmes 

Les problèmes rencontrés dans la conduite des projets informatiques, en particulier à 
CHAKA Computer, sont de nature diverse: 

• Interruption voire abandon de projet, 
• Prolongation significative des délais, 
• Dépassement important de budget, 
• Faible qualité des produits livrés, 
• Démotivation des intervenants. 

Ces événements ne sont pas indépendants les uns des autres et se présentent à des degrés 
divers. Par exemple, la prolongation des échéances peut être responsable du dépassement des 
coûts et de la perte de motivation des intervenants ; ce qui dans certains cas, entraîne 

1 ISABELLE Renard, Responsabilité de 1 'entreprise et de ses dirigeants du fait de la perte de données 
informatiques, Journal Du Net, 2003, 
2 L'internationalisation de l'ensemble des facteurs économiques, financiers et commerciaux 
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l'abandon du projet. Par contre, certains projets peuvent dépasser substantiellement les délais 
et les coûts prévus et être considérés comme réussis, au vu des profits engendrés en phase 
d'exploitation. Cependant, plus le temps de conception et de réalisation d'un logiciel est long, 
plus il est sujet aux incidents désastreux. Le temps de développement d'un projet informatique 
est donc sans doute la composante la plus critique de sa gestion, celle sur laquelle doit porter 
la plus grande part des efforts de planification. 

Description des causes 

Les causes des problèmes sont nombreuses et variées. Entre autres, on peut citer les plus 
déterminantes à CHAKA Computer : 

• Les lacunes du cahier des charges : quelquefois, les spécifications techniques du cahier 
des charges présentent des incohérences ou contradictions d'une partie à une autre des 
documents qui le composent; il peut s'y trouver aussi des ambiguïtés d'informations 
pouvant donner lieu à plusieurs interprétations. Par ailleurs, c'est l'inexistence de 
l'information par omission d'éléments importants ou leur description trop vague qui 
est la cause du problème. 

• Les ressources inadéquates: les départs de personnel qualifié vers d'autres horizons, la 
responsabilisation d'employés voire de stagiaires peu expérimentés sur des pans 
entiers de projet sont des causes qui favorisent les rallongements de délai, les 
mauvaises fonctionnalités des logiciels ainsi que l'absence de fonction d'aide qui 
ternissent la qualité. 

• L'analyse informatique superficielle: quand l'analyse informatique se limite au design 
des pages d'écran sans détailler minutieusement la réalisation informatique des 
spécifications fonctionnelles du cahier des charges, il y'a de fortes chances que les 
produits livrés ne répondent pas aux besoins des utilisateurs. 

• L'analyse des risques est inexistante: l'absence d'un plan de gestion des risques ne 
permet pas de limiter les conséquences de l'arrivée de problèmes. Ce manque 
d'anticipation entraîne des dérives de délais et de coûts et est la cause d'un arrêt voire 
l'abandon du projet quand survient une difficulté majeure. 

• L'insuffisance voire l'absence de contrôle qualité: La qualité d'un logiciel c'est son 
aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs. Or, quand il s'agit de déterminer les 
facteurs qui font qu'un logiciel est dit de qualité, les points de vue sont divergents 
selon que l'on est administrateur, réalisateur ou utilisateur. Le premier insiste sur 
l'adaptabilité, la portabilité et la maintenance : les profits et les coûts en dépendent. 
Pour le deuxième, c'est la modularité, la performance et la fiabilité : les aspects 
techniques sont mis en avant-scène. Tandis que pour le troisième, c'est la facilité 
d'apprentissage, la simplicité d'emploi, la tolérance aux erreurs : le confort est sa 
principale préoccupation. Mais avant tout, il faut retenir qu'un logiciel n'est destiné 
qu'à l'utilisateur. 

• La mauvaise ou l'absence de documentation: la documentation fait partie intégrante 
de tout le cycle de développement et de maintenance du logiciel. C'est le principal 
moyen fiable de communication entre les intervenants. La documentation part des 
guides utilisateurs aux commentaires des codes de programmes en passant par 
1' analyse informatique. 

• La défaillance de 1 'organisation du projet : un projet informatique malgré sa spécificité 
est un projet selon le concept général. Sa gestion doit donc être basée sur des concepts 
éprouvés. Les méthodes, techniques et outils à utiliser doivent correspondre à un 
modèle. A défaut, place est faite à l'empirisme et au bricolage ou bidouillage. 
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Face à cette panoplie de problèmes que faut-il faire pour satisfaire les demandes qui sont 
de plus en plus nombreuses et technologiques, en regardant de près les exigences des clients, 
afin de consolider les parts de marché et la notoriété de 1 'entreprise pour garantir sa survie et 
une évolution saine face à cette mouvance permanente de la Mondialisation 1 ? 

La solution est sans doute dans l'implication de l'ensemble du personnel, par l'élimination 
des empirismes et le passage à des méthodes industrielles éprouvées de production : en 
quelque sorte, une bonne gestion de projet. Ce virage est inévitable pour faire face à la 
concurrence internationale, à l'évolution accélérée des technologies informatiques et à des 
restrictions budgétaires significatives. 

Dans le contexte économique africain caractérisé par l'inexistante de statistiques fiables 
rendues publiques, il y'a très peu d'études qui ont été menées dans le cadre de la conduite des 
projets informatiques. Ainsi, les causes réelles de défaillances ne sont pas bien connues. D'où 
l'intérêt de cette étude dans la société d'ingénierie CHAKA Computer. 

OBJECTIFS 

La gestion d'un projet informatique constitue une aventure captivante pour les 
personnes qui y sont impliquées. Elle s'annonce merveilleuse dans les premières étapes, puis 
trop souvent elle s'assombrit au fur et à mesure que les obstacles surgissent. Les parties en 
présence, malgré leur bonne volonté, finissent souvent par s'engager dans un attentisme qui 
engendre diverses frustrations et démotivations parmi les principaux acteurs. Après 
l'accalmie, on en tire peu de leçons, si ce n'est celle qu'il faudra la prochaine fois éviter la 
répétition des mêmes erreurs! Ne faut-il pas réagir autrement, mieux appréhender la conduite 
de projet informatique ? 

Objectif général 

Il faut absolument dépasser le simple constat ci-dessus. En avançant cette 
problématique qui constitue certainement un grand centre d'intérêt pour nombre de cabinets 
informatiques, nous envisageons d'analyser le système de gestion de projet de CHAKA 
Computer en vue d'initier par notre contribution, la mise en œuvre d'un système efficace de 
conduite de projet au sein de cette entreprise dont l'activité a explosée et ne cesse de 
s'étendre, telle big-bang universel. 

Objectifs spécifiques 

Il s'agira concrètement pour nous, d'élaborer un modèle d'analyse pour mesurer la 
performance d'un système de conduite de projet informatique. Les différentes étapes 
consisteront à : 

• Décrire le contexte de conduite de projet de Chaka Computer ; 
• Identifier les disfonctionnements et les principales contraintes ; 
• Formuler des recommandations ; 

1 L'internationalisation de l'ensemble des facteurs économiques, financiers et commerciaux 
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INTERET DE L'ETUDE 

Dans un contexte mondial d'accélération de la concurrence et d'émergence toujours 
plus rapide des nouvelles technologies, le système d'information constitue une pierre 
angulaire pour les entreprises : développement de systèmes d'information marketing et 
commerciaux, lancement de la banque à domicile, refonte des systèmes de gestion autour des 
clients. A en croire les statistiques, deux tiers des entreprises 1 comptent sur l'outil 
informatique pour se créer ou pour maintenir un avantage compétitif. Or seulement un quart 
des projets informatiques réussissent à aboutir en apportant une réelle valeur ajoutée. 
L'expérience montre que la difficulté réelle d'un projet informatique ne se trouve pas dans la 
maîtrise unitaire de ses différentes composantes : la conception, l'estimation des charges et 
des délais, la planification, etc. ; mais dans leur intégration globale et cohérente (CHARTIER
KASTLER Cyrille, 1995). Cette étude qui aborde ces problèmes en vue de faire des 
recommandations concrètes présente des intérêts certains à plusieurs niveaux : 

• Pour le Groupe CHAKA, cette étude pourrait contribuer à asseoir un protocole formel 
de conduite des projets que les équipes projets n'auront plus qu'à dérouler sous la 
direction de chefs de projet maîtrisant les exigences de leur métier. Ainsi, l'uniformité 
des approches de développement permettra aux différents ingénieurs de la chaîne de 
production de logiciels d'accorder leurs savoir-faire provenant d'écoles de formations 
différentes, à travers des stratégies efficaces qui réduiront les risques d'échec et 
contribueront à croître en performance. 

• Pour le CESAG, cette étude d'actualité remet sur table la mise sur pied d'un master en 
gestion des projets informatiques. L'importance du sujet mérite de l'approfondir pour 
explorer les réels besoins du marché de "profil de chef de projet informatique" afin 
d'ouvrir effectivement un cours plus approprié. Le CESAG ne devrait pas hésiter à 
investir dans une étude de marché sous-régionale pour se faire une idée juste et réelle 
des potentialités. Sa mission de formation de cadres de haut niveau en vue de 
promouvoir un tissu de PME nationales capables de créer des richesses et des emplois, 
pour les économies africaines le lui exige. Après le passage de la révolution 
industrielle qui ne lui a laissé voir que de la poussière: la pauvreté, l'Afrique n'aura 
pas d'excuse de rater encore cet autre train du développement économique: la 
mondialisation mue par les NTIC. 

• Enfin, pour nous-même, avec le profil d'ingénieur informaticien ambitionnant de faire 
carrière dans la gestion des projets, cette étude répond à la préoccupation qui a motivé 
notre inscription au DESS de gestion de projet du CESAG. Les projets informatiques 
sont des projets particuliers : ils sont immatériels, sur mesure, complexes et souvent 
stratégiques pour le développement de l'entreprise qui s'y engage. La définition des 
objectifs, des rôles et des responsabilités, ainsi que le suivi rigoureux du projet, ont des 
incidences primordiales sur le succès de l'opération. C'est pourquoi nous croyons qu'il 
est consciencieux et rigoureux de s'armer des connaissances nécessaires de 
gestionnaire de projets, en plus des compétences techniques de base de l'ingénieur 
informaticien, avant de prétendre sérieusement à l'exercice de ce métier. 

1 Source BPM Forum Study, décembre 2004 
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CHAMP DEL 'ETUDE 

Cette étude n'a pas l'ambition de reprendre les techniques de conception 
d'applications informatiques. Ce sujet est suffisamment développé dans un autre cadre, celui 
des écoles d'informatiques d'où sortent tous les ingénieurs dont ceux du Groupe CHAKA; 
loin de cette idée, nous voulons aborder le volet gestion qui s'impose aux chefs de projets 
pour une action sûre et efficace, nécessaire voire indispensable pour atteindre les objectifs de 
développement et de déploiement des applications informatiques. En d'autres termes, il 
s'agira d'étudier à travers les différentes phases de conduite de projet informatique 
l'estimation des charges, la planification, l'organisation, la direction, le contrôle, la gestion 
des risques, la gestion de la qualité, etc., ainsi que la gestion des ressources affectées au projet 
pour l'atteinte des objectifs. Il s'agit donc de bâtir un modèle de gestion axée sur la 
performance c'est à dire le respect des délais, des coûts et de la qualité. 

DEMARCHE DE L'ETUDE 

La démarche adoptée pour mener cette étude s'inscrit dans la vision pédagogique du 
CESAG. Elle suivra la méthodologie de la recherche appliquée visant à l'utilisation de savoirs 
existants déjà éprouvés, pour résoudre des problèmes identifiés. 

Ainsi, l'étude s'appuiera d'abord sur une revue de littérature en vue d'élaborer un 
modèle d'analyse. Ensuite, fort de ces connaissances, un guide d'entretien sera élaboré. Ce 
guide servira pour l'enquête auprès des équipes de projet de CHAKA Computer. Enfin, 
l'analyse des résultats permettra de dresser un état des lieux et partant, de faire une critique 
constructive de cet existant. 

PLAN DEL 'ETUDE 

L'étude s'articule autour de deux grandes parties: 
La première partie est consacrée au cadre théorique et au contexte de 1' étude. Le cadre 

théorique servira d'une part à l'exposé des terminologies de gestion des projets, en particulier 
la conduite de projet informatique, et d'autre part à la définition et à l'opérationnalisation d'un 
modèle de référence qui nous servira de base d'analyse du système qui est utilisé par les 
équipes de projet de notre structure d'accueil. Tandis que le contexte de l'étude présentera la 
structure d'accueil elle-même : son organisation et ses activités. 

La seconde partie est consacrée à la présentation des résultats, suivie d'une critique 
objective et constructive qui se terminera par des recommandations concrètes. 

CESAG/DESS GP 5ème Promotion: 2005 20061 Mémoire de fin d'études N'Zué Kouakou Germain 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



Analyse axée sur la performance d'un système de conduite de projets informatiques: cas de Chaka Computer 9 

CESAG/DESS GP 5ème Promotion : 2005 2006/ Mémoire de fin d'études N'Zué Kouakou Germain 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



Analyse axée sur la perfonnance d'un système de conduite de projets informatiques : cas de Chaka Computer 10 

1. CADRE THEORIQUE 

1. 1. Définitions des concepts clés 

1.1.1. Projet1 

On appelle projet l'ensemble des actions à entreprendre afin de répondre à un besoin 
défini dans des délais fixés. Un projet est une action temporaire avec un début ct une fin, qui 
mobilise des ressources identifiées (humaines, matérielles et financières) durant sa réalisation. 
qui possède un coût et fait donc l'objet d'une budgétisation de moyens et d'un bilan 
indépendant de celui de l'entreprise. 

Un projet, dès qu'il est suffisamment complexe et a des enjeux importants, consiste en 
un ensemble d'actions visant un résultat défini, connu et mesurable. Le projet est limité dans 
le temps et comporte toujours une notion de nouveauté et de changement. 

On distingue: 

• des « projets-ouvrage » dont le résultat est unique (un pont, un logiciel), 
• et des «projets-produit» (un nouveau modèle de voiture, une nouvelle boisson) dont 

l'objectif est la mise au point d'un ou d'une gamme de produit(s) ou service(s), qui sera 
diffusé à plus ou moins grande échelle. 

Le projet est un objectif « extraordinaire » (au sens littéral du mot) qui combine quatre 
aspects: 

• fonctionnel (réponse à un besoin) 
• technique (respect des spécifications) 
• délais (respect des échéances) 
• coûts (respect du budget). 

1.1.2. Gestion de projet 

)i- Une première définition2
. 

La gestion ou conduite de projet est une démarche visant à structurer, assurer et optimiser 
le bon déroulement d'un projet suffisamment complexe pour devoir : 

• être planifié dans le temps 
• faire intervenir de nombreuses parties prenantes : maîtrise d'œuvre et maîtrise 

d'ouvrage 
• responsabiliser le chef de projet, mettre en place un comité de pilotage 
• suivre des enjeux opérationnels et financiers importants. 

L'objectif est d'obtenir un résultat conforme à des normes de qualité et de 
performances prédéfinies, pour le moindre coût et dans le meilleur délai possible. 

1 http://fr. wikipedia.org/wiki/Projet 
2 http://fr. wikipedia.orglwiki/Gestion _de _projet 
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J;- Une seconde définition 

La gestion de projet implique une structure temporaire, hautement organique, capable de 
réagir rapidement, facilitant l'intégration et les communications tant horizontales que 
verticales. Elle consiste à planifier, organiser, diriger et contrôler les ressources consenties 
en vue d'accomplir un objectif découlant de buts et d'objectifs plus vastes ; la gestion de projet 
utilise une approche systémique où des spécialistes de fonctions diverses sont assignés à un 
projet en particulier, à réaliser à l'intérieur de contraintes de coûts, de délai et de performance. 
Kerzner ( 1992). 

1.1.3. MaÎtre d•ouvrage 1 

On appelle maître d'ouvrage (parfois maîtrise d'ouvrage, notée MOA) l'entité porteuse 
du besoin, définissant l'objectif du projet son calendrier et le budget consacré à ce pr~jet. Le 
résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, appelé ouvrage. 

La maîtrise d'ouvrage maîtrise l'idée de base du projet, et représente à ce titre les 
utilisateurs finaux à qui l'ouvrage est destiné. 

Ainsi, le maître d'ouvrage est responsable de l'expression fonctionnelle des besoins 
mais n'a pas forcément les compétences techniques liées à la réalisation de l'ouvrage. 

Lorsque le maître d'ouvrage ne possède pas l'expérience métier nécessaire au pilotage 
du projet il peut faire appel à une maîtrise d'ouvrage déléguée (dont la gestion de pr~jet est le 
métier). On parle ainsi d'assistance à maîtrise d'ouvrage (notée AMO). La maîtrise d'ouvrage 
déléguée (notée parfois MOAd) est chargée de faire l'interface entre le maître d'oeuvre et le 
maître d'ouvrage afin d'aider le maître d'ouvrage à définir clairement ses besoins et de vérifier 
auprès du maître d'oeuvre si l'objectif est techniquement réalisable. La maîtrise d'ouvrage 
déléguée ne se substitue pas pour autant à la maîtrise d'ouvrage et n'a donc pas de 
responsabilité directe avec le maître d'oeuvre. 

1.1.4. MaÎtre d•oeuvre 

Le maître d'oeuvre (ou maîtrise d'oeuvre, notée MOE) est l'entité retenue par Je maître 
d'ouvrage pour réaliser l'ouvrage, dans les conditions de délais, de qualité et de coût fixées par 
cc demier conformément à un contrat. La maîtrise d'oeuvre est donc responsable des choix 
techniques inhérents à la réalisation de l'ouvrage conformément aux exigences de la maîtrise 
d'ouvrage. Le maître d'oeuvre a ainsi la responsabilité dans le cadre de sa mission de désigner 
une personne physique chargée du bon déroulement du projet (on parle généralement de 
maîtrise du projet), il s'agit du chef de projet. 

1.1.5. Planification 

La planification consiste à la programmation d'actions et d'opérations à mener : 

• dans un domaine précis, 
• avec des objectifs précis, 
• avec des moyens précis 

1 http://www.commentcamarche.net 
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• et sur une durée (et des étapes) précise( s) 1• 

Elle peut se subdiviser en deux catégories : d'une part, la planification stratégique qui 
définit les objectifs, les actions à mener et les moyens nécessaires; et d'autre part, la 
planification opérationnelle qui définit les opérations à mener, les dates et les durées de leurs 
exécutions. 

La planification se traduit par un plan répondant de façon détaillée et concrète aux 
principaux aspects opérationnels du type QQOQCC : Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, 
Combien. 

Une planifkation est faite pour anticiper les différentes actions liées à un projet. Elle 
comporte quatre dimensions : 

• Les ressources (les hommes -le« qui}}, le matériel, les moyens) 
• la durée (le quand) 
• la qualité (niveau de fiabilité du résultat fourni à la fin du projet) 
• le périmètre fonctionnel (ensemble de réalisations, le « quoi }} ) 

Pour mettre en place une planification opérationnelle dans la conduite d'un projet de 
développement informatique, il faut d'abord faire une bonne estimation des charges. Ici, les 
activités étant des tâches de production intellectuelle, leur estimation en terme de charge de 
travail est plus délicate car cela revêt beaucoup plus de la maîtrise de la technologie. Or, dans 
le domaine informatique il y' a une forte évolution des technologies de développement et 
partant des outils. Cette opération demande donc beaucoup d'expérience, de réalisme et ne 
doit pas être survolée. Pour bien la mener, il faut une structuration préalable des tâches par 
lots de travaux. C'est la base de la construction de la liste des activités appelée encore WBS 
(Work Breakdown Structure). Cela donne une meilleure visibilité pour l'estimation des 
charges et la définition des ressources qu'il faut pour conduire le projet (DURAND Armel, 
2004). 

Charges 

WBS Planning 

Ressources 

Figure 1 : Démarche de planification 

1.1.6. Organisation 

L'organisation consiste à doter le projet d'un cadre, d'une structure et d'un mode de 
fonctionnement en vue de prendre en charge et coordonner la préparation et le déroulement 
des activités avec soin et dans le détail. Organiser, c'est avoir le souci de combiner 
efficacement les ressources du projet par 1 'utilisation de meilleures méthodes de production. 

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification 
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L'organisation est une fonction de gestion fondée sur un organigramme qui définit de 
façon formelle la répartition des responsabilités, des tâches et des niveaux de prise de 
décision. 

Au niveau de 1 'organisation, la prise en compte des intervenants et des ressources du 
projet est indispensable à la gestion des charges et des coûts. Le schéma du processus de la 
gestion des ressources est illustré par la figure ci-dessous. Ce processus s'appuie sur un 
chaînage entre la liste des activités du projet et les ressources (DURAND Armel, 2004). 

Liste des Compétences et 
activités disponibilités 

requises 

l ! 
Estimation Ressources 
des charges disponibles 

~ / 
Ressources 
affectées et 

chargées 

Figure 2 : Liens entre gestion des ressources et estimation des charges 

Le niveau des compétences disponibles peut moduler, en fonction des compétences 
nécessaires, 1 'estimation des charges des activités du projet et induire de nouvelles charges. 
Par exemple, il peut être nécessaire de faire des formations pour certains intervenants avant de 
pouvoir bien mener certaines activités. Cela montre une interdépendance très importante entre 
la planification et l'organisation du projet. L'organisation peut donc amener à revoir la 
planification et vis versa. 

1.1. 7. Direction 

Le dictionnaire associé à l'encyclopédie électronique Microsoft Encarta définit le mot 
diriger comme étant le fait d'être en charge de l'organisation et du fonctionnement de quelque 
chose. Vu sous un autre angle, c'est être à la tête et mener le groupe qui travaille dans une 
entreprise ou un domaine en lui donnant les instructions nécessaires et en veillant à leur bon 
déroulement. 

Mais il n'est pas donné à tout venant de pouvoir diriger, car une bonne gestion repose 
selon Henri FAYOL sur un certain nombre de principes :1 

1 HOHMANN Christian, Henri Fayol: 14 principes pour une bonne gestion, http://chohmann.free.fr/fayol.htm, 
2006 
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• La division du travail 

« Elle a pour but d'arriver à produire plus et mieux avec le même effmt. Elle permet de 
réduire le nombre d'objets sur lesquels l'attention et l'etTort doivent se porter. Elle ne 
s'applique pas seulement aux besognes techniques mais à tous les travaux qui mettent en jeu 
un plus ou moins grand nombre de personnes. Elle a pour conséquence la spécialisation des 
fonctions. Mais elle a ses limites que l'expérience, accompagnée de l'esprit de mesure. 
apprend à ne pas franchir. » 

• L'autorité 

L'autorité «c'est le droit de commander et le pouvoir de se faire obéir». Pour faire un 
bon chef, il faut en plus de l'autorité statutaire attribuée par la fonction, une autorité 
personnelle faite d'intelligence, de savoir, d'expérience. de valeur morale et d'une bonne dose 
innée de leadership. 

• La discipline 

La discipline est absolument nécessaire à la bonne marche des affaires. «C'est 
essentiellement l'obéissance, l'assiduité, Pactivité, la tenue, les signes extérieurs de respect 
réalisés conformément aux conventions établies entre l'entreprise et ses agents » qui peut être 
à la base de tout succès. Mais le manque de discipline ne traduit toujours pas le mauvais état 
de la troupe; la plupart du temps, Je mal résulte de l'incapacité des chefs. 

• L'unité de commandement 

Pour toute action, un agent ne doit recevoir des ordres que d'un seul chef. La plupart du 
temps, les équipes projets informatiques sont logées au sein même de l'entreprise. Ainsi, 
l'organisation de projet qui cohabite avec la structure organique ordinaire de l'entreprise peut 
être émoussée par moment par la hiérarchie structurelle. Donner des ordres de partout c'est à 
coup sur la meilleure façon d'échouer. 

• La subordination de l'intérêt personnel à l'intérêt général 

Les ambitions personnelles ou tout autre intérêt manifeste tel que l'ignorance, l'égoïsme, 
et la paresse, sont à considérer avec une grande attention. lis sont source de conflits entre les 
acteurs du projet pouvant dépeindre sur les résultats du projet. 

• La rémunération du personnel 

La rémunération n'est que le juste prix du service rendu. Elle est donc méritée. Elle «doit 
être équitable et, autant que possible, donner satisfaction à la fois au personnel et à 
l'entreprise, à l'employeur et à l'employé ». Tout etTort méritant salaire, il faut trouver des 
voies de rémunération incitatives liées à l'effort fourni. C'est pourquoi il est bon d'instituer 
des primes de production et de rendement liées à chaque projet. 

• La décentralisation 

« La question de centralisation ou de décentralisation est une simple question de mesure. 
Il s'agit de trouver la limite favorable à l'entreprise ... Le but à poursuivre est la meilleure 

CESAG/DESS GP 5ème Promotion : 2005 2006 1 Mémoire de fin d'études N' Zué Kouakou Germain 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



Analyse axée sur la perfonnance d'un système de conduite de projets infonnatiques : cas de Chaka Computer 15 

utilisation possible des facultés de tout le personnel » disait Henri Fayol. Mais il ne faut pas 
perdre de vue que la responsabilisation de l'homme le grandit et lui procure une 11erté. Il tàut 
donc dans« cette limite favorable» déléguer pour davantage de responsabilisation et d'estime 
de soit. 

• L'ordre et l'équité 

La maxime affirme « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ». De même 
la sagesse sociale recommande « une place pour chaque personne et chaque personne à sa 
place». L'ordre dans une entreprise humaine comme le projet dépend de deux conditions: une 
bonne organisation et un bon recrutement. « En oubliant cette simple règle de bon sens, on en 
arrive à des situations difficiles à rétahlir du fait qu'un certain seuil de désordre a été franchi ». 
Le respect s'impose de lui-même par la promotion du personnel ou la récompense suivant la 
compétence et le mérite. 

• La stabilité du personnel 

La stabilité du personnel conditionne l'efficacité, la qualité de la production. La stabilité 
du personnel dépend en partie des ambitions personnelles de chacun : mais elle est surtout 
fonction des conditions de travail. Il faut motiver chaque membre de l'équipe par un soutien 
sans cesse renouvelé du chef de projet Le responsable du projet doit écouter attentivement et 
analyser les difficultés pour proposer des solutions satisfaisantes pour tous. Il doit valoriser le 
travail de chacun en remarquant les succès. Ainsi, les acquis durant le projet pour chacun 
devront être enregistrés dans son dossier professionnel. 

• L'initiative 

L'initiative traduit l'appropriation des activités du projet par son auteur. Elle contribue au 
développement d'une dynamique venant s'ajouter aux élans du chef et, au besoin. les suppléer 
pour assurer une grande force à l'entreprise. 

• L'union du personnel 

Enfin, pour conduire les opérations du projet vers les objectifs que l'on veut atteindre, il 
faut favoriser autour de soit une union du personnel dans l'esprit d'une équipe, car s'il 
convient de diviser les forces de l'adversaire pour s'assurer la victoire, il faut à l'inverse 
favoriser l'union du personnel, l'harmonie des relations pour arriver à ses fins. 

1.1.8. Contrôle 

Le contrôle consiste à vérifier si l'exécution des plans d'action est en relation avec ce 
que l'on avait prévu. 

Pour suivre le planning et le budget, il faut mettre en place une procédure stricte que 
toute l'équipe de projet doit respecter. Il s'agit d'imposer un contrôle par un relevé de 
déclaration des activités réalisées et du temps qui leur a été consacré en terme de jours 
travaillés. Ainsi, chaque participant renseigne de façon périodique (une fréquence 
hebdomadaire est la plus indiquée) un relevé des temps passés. Ces informations permettent 
au chef de projet de consolider le budget et le planning des activités. Toutefois, les 
responsables de travaux doivent d'abord contrôler et valider l'avancement indiqué par les 
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participants avant de les transmettre au chef de projet. Cette précaution est nécessaire pour 
éviter les fausses déclarations qui ne correspondraient pas avec la réalité du terrain. 

L'objectif du contrôle étant de comparer la réalité du moment avec les prévisions, il 
suppose alors des dispositions de prise de décisions. En effet, il ne faut pas constater pour 
constater mais il faut constater pour agir dans le sens de réajustement ou réorientation des 
plans. 

Les effets du contrôle sur les ressources humaines doivent se traduire par des sanctions 
positives ou négatives. Ainsi. si une incompétente ou incapacité est décelée il faut réagir 
promptement. soit en réaffectant certaines tâches, soit en assistant la personne qui a des 
difficultés, soit en rallongeant les délais et les moyens nécessaires. Par ailleurs, il faut signitler 
à chacun ses insuffisances et relever aussi ses qualités pour entretenir l'esprit de conscience et 
de mérite. 

Dans un projet, un contrôle rigoureux permet d'une part de tenir les délais, la qualité. 
de maîtriser les coûts si les estimations sont bien faites. D'autre part, le contrôle pem1et de 
révéler des compétences. « Pour une entreprise, un puits de science sans compétence est de 
peu d'intérêt, il lui faut des compétences. Or celles-ci sont difficilement discemables et, 
quantifiables, sauf à l'usage», affirmait Christian HOHMANN. 

Performance 

L'un des corollaires de la mondialisation économique c'est l'abolition des barrières 
douanières qui rend le marché de plus en plus concurrentiel. Parallèlement, l'évolution des 
sociétés, perceptible à travers : le niveau d'éducation, le changement de mentalité, les 
motivations et les attentes, se traduit par une plus grande exigence. Face à cette mutation des 
marchés, la logique de croissance et de survie pousse les entreprises à bâtir leur mode de 
management autour de la performance exprimée par le triptyque qualité, coûts, délais. 

L'assurance de la qualité1 est définie comme étant l'ensemble des actions préétablies et 
systématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce qu'un produit ou service 
satisfera aux exigences données, relatives à la qualité. L'assurance de la qualité vise à la fois 
des objectifs internes et externes : 

• au plan interne, l'assurance de la qualité sert à donner confiance à la direction. 
• au plan externe, l'assurance de la qualité sert à donner confiance aux clients. 

La maîtrise des coûts ( coutenance i est un processus permettant, pendant toute la durée 
d'un projet, de prévoir, suivre et optimiser tous les coûts des activités successives avec 
l'objectif de maîtriser un coût prévisionnel final. 

La maîtrise des délais3 est un processus permettant, pendant toute la durée d'un projet, de 
suivre et optimiser en terme de délais les tâches et les moyens avec l'objectif de maîtriser un 
délai prévisionnel final. 

1 AFNOR NF X 50-106-1 
2 AFNOR NF X 50-106-1 
3 AFNOR NF X 50-106-1 
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1.2. Outils de gestion de projet 

1.2.1. Le réseau ABC 

La méthode ABC1 (Analysis Bart Chart) dite méthode d'analyse par représentation 
graphique est une technique de représentation graphique qui s'appuie sur la méthode classique 
PERT (Program Evaluation and Review Technic) permettant d'ordonnancer des tâches. Elle 
permet de déterminer la durée normale du projet et les tâches critiques. Une tâche est critique 
si tout retard dans son exécution entraîne une augmentation de la durée normale du projet. 

La méthode ABC consiste à représenter les tâches par des cases reliées entre elles par des 
flèches. La combinaison des cases et des flèches exprime une séquence logique indiquant 
l'interdépendance entre les tâches. Ainsi, la représentation de deux tâches symbolisées par des 
cases A et B reliées entre elles par une flèche signifie que la tâche A est antécédente à la tâche 
B. Ce qui veut dire que la tâche B ne peut commencer que si la tâche A est terminée. 

Nom de la tâche 

Début au plus tôt \ 

0 

i/ Fin au plus tôt 

15 

Duré de la tâche 15 j A 
1 

1-----. Sens d'exécution de la tâche 

0 

Début au plus tard / 

Marge de la tâche 

Figure 3: Représentation ABC d'une activité 

15 

" Fin au plus tard 

Un réseau logique ABC commence toujours par une case unique de début et se 
termine par une case unique de fin. Il ne doit pas comporter de boucle, c'est-à-dire, en suivant 
les flèches on ne doit pas repasser par le même chemin. Par ailleurs, toutes les cases autres 
que les cases début et fin doivent avoir au moins une flèche qui les précède et une flèche qui 
les suit. 

Pour utiliser cet outil, la démarche globale de construction du graphe du projet est la 
suivante: 

• Analyse des tâches et des relations d'antériorité et de subséquence; 
• Recherche du niveau des tâches ; 
• Construction du graphe ; 
• Estimation de la durée des tâches ; 
• Calcul des marges sur les tâches ; 
• Détermination du chemin critique et de la durée normale du projet. 

1 TRAORE Ahmadou, Gestion et suivi des projets, Codex, Dakar: CESAG, 2006 
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Voici une illustration simple d'un réseau ABC : le chemin critique est constitué par les 
tâches dont la marge est égale à zéro. Dans cet exemple ci-dessous, le chemin critique est 
formé par les tâches A-C-D. Sa durée est de 15 jours. 

Niveau I 

0 5 

5j 
A 
Oj 

0 5 

Figure 4 : Un réseau ABC 

Niveau II 

5 

5 

B 
3j 

c 
Oj 

1.2.2. Le diagramme de GANTT 

9 

12 

12 

Niveau III 

12 

D 
Oj 

15 

15 

Le diagramme de Gantt 1 est un outil utilisé en complément du réseau ABC. Il a été 
inventé en 1917 par Henry Laurence GANTT (1861-1919) un ingénieur américain en 
mécanique consultant en management. Cet outil permet de visualiser dans le temps les 
diverses tâches composant un projet. Il permet de représenter graphiquement l'avancement du 
projet. Cet outil répond à deux objectifs : planifier de façon optimale et communiquer sur le 
planning établi et les choix qu'il impose. 

Le diagramme permet : 

• de déterminer les dates de réalisation d'un projet, 
• d'identifier les marges existantes sur certaines tâches, 
• de visualiser d'un seul coup d'œil le retard ou l'avancement des travaux. 

Dans l'illustration suivante, les activités critiques sont les tâches A, C et D. Ces activités 
forment logiquement le chemin critique qui indique la durée normale du projet. Dans 
l'exemple, la durée totale des tâches est de 15 jours. La tâche B qui n'est pas une tâche 
critique autorise une marge de manœuvre de 3 jours. Ce qui signifie qu'elle peut être déplacée 
dans l'intervalle de temps du sème au 12ème jour des travaux sans influencer le délai global de 
réalisation des autres tâches. Par exemple, elle peut commencer le 6ème jour pour s'achever le 
12ème jour, ou prendre 1 à 3 jours de plus que prévu. 

1 http://fr.wikipedia.org 
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A 

B 

c 

D 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Figure 5: Un diagramme de GANTT 

1.2.3. Le tableau de bord 

Le tableau de bord est un outil qui permet de mesurer un certain nombre d'éléments sur un 
projet en vue d'en suivre et de contrôler le bon déroulement. Un tableau de bord regroupe un 
ensemble d'indicateurs préalablement estimés qui sont régulièrement suivis et éventuellement 
révisés tout au long du projet. 

Par exemple un tableau de bord du projet peut présenter: 

• la consommation totale à la date donnée, en ressource homme/jour, 
• la consommation restante à la date donnée, en ressource homme/jour, 
• l'écart de charge de production par rapport aux prévisions: 

D = Production_Totale_Prévue(Consornrné +Reste à Faire) 

Pour construire un tableau de bord, il faut : 

• choisir moins de 10 indicateurs par tableau pour éviter d'être submergé par un 
trop grand nombre d'informations, 

• définir les valeurs cibles des indicateurs, c'est-à-dire définir au préalable pour 
chaque indicateur les valeurs minimales, maximales et optimales en fonction du 
temps, ainsi que les actions à entreprendre en cas de dérapage d'un indicateur, 

• choisir les valeurs cibles en fonction des expériences de projets passés ou de 
standards établis par des organismes professionnels reconnus, 

• définir les données requises pour calculer les indicateurs ainsi que les règles de 
calcul et la fréquence de leur analyse. 

1.2.4. Le dossier des risques 

Le dossier de risque est un outil de pilotage de la gestion des risques. Il contient la 
description de chaque risque et les coûts de gestion constituant le budget associé. 

La gestion des risques est une démarche qui vise à conduire à une meilleure maîtrise du 
projet, en ajustant son déroulement aux diverses évolutions de son environnement et en 
organisant la réactivité face aux divers événements susceptibles de se produire pour accroître 
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les chances de succès, grâce à une meilleure compréhension et identification des risques 
encourus (Hervé COURTOT, 1998). 

Le pilotage avec une gestion des risques ne permet pas toujours d'annihiler les impacts 
des problèmes lorsque ceux-ci surviennent mais il permet d'atténuer leurs effets et de prendre 
en compte les conséquences. 

La démarche de management des risques d'un projet s'appuie sur un processus continu et 
itératif. Elle consiste à identifier et analyser les risques encourus, à les évaluer et les 
hiérarchiser, à envisager les moyens de les maîtriser, à les suivre et les contrôler, et enfin à 
capitaliser 1' expérience acquise dans ce domaine : 

• Il faut identifier et répertorier de la manière la plus exhaustive possible tous les 
événements générateurs de risques pour le projet. De ces facteurs de risques, il 
résulte une liste de risques qu'il convient de classifier et d'analyser 
qualitativement. 

• Il faut ensuite évaluer les impacts éventuels sur les coûts, les délais et les 
spécifications techniques du projet. Cela permet d'identifier davantage les risques 
les plus prépondérants pour définir les actions à mener en priorité. La finalité c'est 
d'arriver à fixer un niveau de gravité à chaque risque (par exemple : très élevé, 
modéré, faible). 

• Il faut ensuite définir des réponses types et mettre en œuvre, risque par risque, un 
certain nombre d'actions visant à supprimer les causes du risque ou à réduire la 
criticité du risque soit en diminuant sa probabilité d'apparition, soit en limitant la 
gravité des ses conséquences. 

• Il faut suivre et contrôler les risques durant la vie du projet afin de réajuster les 
réponses en fonction des informations recueillies. En effet, certains risques 
peuvent disparaître, d'autres apparaître ou encore d'autres devenir plus ou moins 
critiques. Une action périodique de suivi et contrôle va donc permettre de mettre à 
jour la liste des risques identifiés, d'affiner les données caractéristiques des risques 
déjà connus, de réévaluer leur criticité, de contrôler 1 'application des actions de 
maîtrise, d'apprécier l'efficacité des actions engagées et de surveiller le 
déclenchement des événements redoutés et leurs conséquences. 

• Enfin, il faut capitaliser les expériences acquises et documenter rigoureusement les 
risques associés au projet. C'est en fait l'accumulation de connaissances et les 
retours d'expériences qui permettent d'améliorer la maîtrise des risques dans les 
projets présents et futurs. Cela permet de faciliter la prise de décision et 
d'améliorer l'efficacité des actions de maîtrise. 

Le schéma suivant illustre le processus de gestion des risques. 
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IDENTIFICATION et ANALYSE 0 
DES RISQUES 'v-

J.l 
EVALUATION et HIERARCHISATION 

DES RISQUES IDENTIFIES 

~J. 
MAITRISE DES RISQUES 

TECHNIQUE ORGANISATIONNEL 

JURIDIQUE FINANCIER 

J.l 
SUIVI et CONTROLE 

DES RISQUES 

J.l 
CAPITALISATION et DOCUMENTATION 

1 

DES RISQUES 

Figure 6: Processus de management des risques d'un projet 

1.2.5. Le plan d'assurance qualité 

L'assurance de la qualité est définie par 1 'Association Française de Normalisation 
(AFNOR) comme étant l'ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaire pour 
donner la confiance appropriée en ce qu'un produit ou service satisfera aux exigences 
données, relatives à la qualité. 

Le plan d'assurance qualité est défini comme étant le document décrivant les 
dispositions prises par une entreprise pour obtenir la qualité du produit ou du service 
considéré. Il est mis au point par le responsable qualité du projet au cours des premières 
phases d'études à partir des éléments disponibles dans le manuel qualité de l'entité. Le 
manuel qualité étant le document décrivant les dispositions générales prises par 1 'entreprise 
pour obtenir la qualité de ses produits ou de ses services. 
En d'autres termes, le plan d'assurance qualité a pour objet de décrire les pratiques, les 
moyens et la séquence des activités liées à la qualité dans le cadre du projet. Il fournit donc les 
règles de fonctionnement du projet à suivre pour la réalisation des livrables. Il est applicable 
en permanence. La définition des différentes procédures guidant le fonctionnement doit 
précéder l'organisation du projet. Par ailleurs, le plan d'assurance qualité doit être considéré 
comme la charte qualité du projet qui engage collectivement toutes les parties prenantes au 
projet. 

A défaut d'un manuel qualité, le plan d'assurance qualité peut être bâti autour des 
recommandations fournies par un organisme de normes comme l'AFNOR par exemple. 

Les principaux critères de qualité d'une application informatique ont été définis par J. 
Mac CALL en 1977. Ils sont mis en évidence sur la figure ci-dessous. 
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Facteurs relatifs 
à l'évolution 

de l'application 

Maintenabilité 
Flexibilité 
Testabilité 

Facteurs relatifs 
à l'exploitabilité 
de l'application 

Conformité 
Fiabilité 

Efficacité 
Intégrité 

Maniabilité 

Figure 7 :Les critères de qualité d'une application informatique 

1.3. Le cycle de vie d'un projet informatique 

Facteurs relatifs 
à la transférabilité 
de l'application 

Portabilité 
Réutilisabilité 

Interopérabilité 

MERISE 1 est un acronyme signifiant Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique par 
les Sous-Ensembles ou pour les Systèmes d'Entreprises. 

Cette méthode française de conduite de projet, devenu un standard communément 
employé, permet le découpage du projet en sept (7) phases. MERISE permet de conduire le 
projet à son terme en respectant les impératifs de qualité, coût et délai. Chaque phase est 
accompagnée d'une fin d'étape destinée à formaliser la validation de la phase écoulée avant de 
passer à la phase suivante. 

Les sept phases proposées par MERISE sont les suivantes : 1 'étude de faisabilité, 1 'étude 
préalable, l'étude détaillée, l'étude technique, la réalisation, la mise en œuvre et la 
maintenance. Leur chronologie reflète Je cycle de vie du projet (CHARTIER-KASTLER, 
1999). 

1.3.1. L'étude de faisabilité 

L'étude de faisabilité est aussi appelée étude d'opportunité. Elle a pour finalité d'étudier 
l'idée de projet pour s'assurer de la pertinence d'un problème énoncé, de sa compatibilité 
avec les stratégies de 1 'entreprise, et de sa réalisabilité du point de vue technique, en termes de 
compétence, d'expérience et d'expertise. L'étude de faisabilité permet d'analyser le projet en 
terme de retour sur investissement et de coût. 

1 http://fr.wikipedia.org 
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L'issue de cette phase peut aboutir: 

• au lancement de la phase d'étude préalable, 
• à l'arrêt du projet s'il ne présente aucun intérêt ou ne rentre pas dans la ligne 

stratégique de 1' entreprise. 

1.3.2. L'étude préalable 

L'étude préalable a pour finalité de construire et d'évaluer les différentes solutions 
envisageables pour répondre aux besoins exprimés. Il s'agit en général de l'analyse sommaire 
de deux ou trois variantes. Pour une évaluation pertinente, il est indispensable que chacune 
des solutions soit accompagnée de son plan de développement, de son plan de mise en œuvre, 
et de son plan de migration. De même les impacts des coûts de développement, de mise en 
œuvre, d'exploitation et de maintenance doivent être analysés. 

A l'issue de l'étude préalable d'un projet, il peut être décidé: 

• de choisir l'une des solutions proposées, soit entièrement, soit avec des amendements, 
• de lancer une nouvelle phase d'étude préalable avec de nouvelles orientations, 
• d'arrêter le projet 

1.3.3. L'étude détaillée 

L'étude détaillée a pour objectif de décrire sur le plan fonctionnel la solution retenue à 
l'issue de l'étude préalable. Elle aboutit à la rédaction et à la validation du cahier des charges 
utilisateur. L'utilisation de techniques de maquettage d'écrans et d'états, ainsi que de 
prototypage, permet normalement aux utilisateurs de voir tourner l'application future, et de 
valider son fonctionnement Le dialogue entre les informaticiens et les utilisateurs doit être 
mis en place sur une base solide pour ne pas passer à coté du sujet En effet, ce n'est pas le 
lieu pour les uns d'exprimer des besoins qu'aucun système informatique ne serait capable de 
supporter; et pour les autres d'imposer des choix fonctionnels. Tout déséquilibre dans le 
rapport entre informaticiens et utilisateurs peut avoir des conséquences dans la suite du projet 
et aboutir à la construction d'un système inadéquat 

A l'issue de la phase d'étude détaillée d'un projet, il peut être décidé : 

• de poursuivre le projet et de lancer une étude technique, 
• de lancer une nouvelle phase d'étude préalable avec une nouvelles orientations, 
• d'arrêter le projet 

1.3.4. L'étude technique 

L'étude technique a pour objectif de décrire sur le plan technique le logiciel à 
concevoir. Il s'agit particulièrement de spécifier la base de données, d'analyser de manière 
détaillée chacun des modules à réaliser, ainsi que de préciser 1' organisation et la planification 
de la phase de réalisation. Elle voit l'élaboration d'un cahier de charges de réalisation et du 
plan de développement Les descriptions détaillées doivent être complètes, univoques et non 
ambigut:s. Le chemin ainsi tracé guidera les pas des programmeurs sans leur laisser le 
moindre choix de détour possible. C'est pourquoi, l'étude technique doit aussi mettre en 
évidence l'ensemble des tables de paramètres utilisées par l'application. Par ailleurs, l'étude 
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technique doit être rythmée par des contrôles qualité visant à assurer le respect des normes et 
standards définis pour 1' application, la conformité de 1 'utilisation des outils de génie logiciel 
retenus pour le projet ainsi que la cohérence de 1 'ensemble des spécifications techniques. 

L'issue de cette phase conduit normalement à la phase de réalisation. 

1.3.5. La réalisation 

La réalisation a pour objectif de produire, de documenter, et de tester les programmes 
de 1' application, ainsi que de préparer les différents travaux de la mise en oeuvre à savoir : la 
recette, la migration et le déploiement. La phase de réalisation est composée de deux types de 
tâches: 

• la production du code des programmes: cela revient d'un part à écrire les 
instructions de programme, à les commenter pour faciliter la maintenance et aussi 
à rédiger la documentation. D'autre part, il s'agit d'effectuer les tests unitaires ou 
tests de premiers niveaux. 

• La préparation de la mise en œuvre : elle concerne la préparation de la recette, de 
la migration des données vers le nouveau système et le déploiement de l'applicatif. 

L'issue de cette phase conduit normalement à la phase de mise en œuvre. 

1.3.6. La mise en œuvre 

La mise en œuvre a pour objectif, 1 'homologation de 1' application par les utilisateurs 
et son déploiement sur 1 'ensemble des sites concernés. Cette phase doit aboutir à 
1' appropriation par les utilisateurs du nouveau système informatique. La mise en œuvre 
nécessite donc que les utilisateurs bénéficient d'un accompagnement conséquent: 
information, formation, documentation, etc., et qu'ils soient fortement impliqués et mobilisés. 

L'issue de la mise en œuvre c'est la recette définitive de l'application pour son 
exploitation, mais c'est aussi la phase de maintenance pour la prise en compte des défauts 
observés pendant les tests d'intégration. 

1.3.7. La maintenance 

L'activité de maintenance d'une application informatique a deux objectifs : d'une part 
corriger les erreurs fonctionnelles et techniques au fur et à mesure de leur détection, et d'autre 
part intégrer les évolutions fonctionnelles et techniques demandées par les utilisateurs. La 
première activité est qualifiée de «maintenance corrective», et la seconde de «maintenance 
évolutive ». 

En règle générale les demandes de maintenance évolutive sont traitées comme des projets 
à part entière, et passent donc par les différentes phases de projet. La phase de maintenance 
boucle donc naturellement sur la phase d'étude de faisabilité pour former le cycle de vie du 
projet informatique. 
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1.4. Elaboration du modèle de référence 

1.4.1. Précision du problème central et question de recherche 

La diversification des activités de l'entreprise, pour répondre à l'envolée des NTIC, a 
engendré un surcroît de tâches qui demande beaucoup plus d'efforts à fournir par le 
personnel. Malgré la volonté de chacun de vouloir bien accomplir sa tâche, force est de 
reconnaître que les bonnes dispositions intellectuelles et morales, à elles seules, ne suffisent 
toujours pas pour abattre le volume de travail qui va crescendo. 

Face donc à ce besoin crucial l'entreprise ne cesse d'étoffer son personnel technique. 
Ainsi, de nouveaux recrutés viennent grossir les rangs et partant, le nombre d'individus à 
manager s'accroît. Mais cela est-il suffisant pour avoir les résultats escomptés? C'est-à-dire 
atteindre les objectifs de chiffre d'affaires et entretenir par ailleurs la notoriété de l'entreprise 
qui passe par une production de bonne qualité? 

A cette première équation vient s'ajouter une autre préoccupation. En effet, le marché 
s'est depuis étendu à l'international. Abidjan, Bamako, Cotonou, etc., partout dans la sous
région, la société est sollicitée pour livrer des solutions technologiques. Cela demande la 
mobilisation et le déploiement des équipes techniques loin de leur base et quelques fois pour 
de longues périodes. Que dire alors de la difficulté de management des ressources ? 

C'est encore une autre équation pour le chef de projet. En d'autres termes, 
l'organisation et les procédures de contrôle c'est-à-dire le système de conduite de projet tel 
que mis en place actuellement répond-il à l'accroissement du volume des activités ainsi qu'à 
l'accroissement du volume humain pour garantir leur bonne gestion en symbiose? 

Encore faut-il avoir des outils et des indicateurs concrets pour mesurer cette notion de 
bonne gestion ! 

1.4.2. Définition du modèle d'analyse 

Cette étude vise à établir un lien de cause à effet entre la performance et la façon de 
gérer les projets. Le modèle ci-dessous va servir de référence pour une investigation. Il va 
servir d'élément de base pour l'élaboration d'un guide d'entretien. Il fournira les indicateurs 
de référence pour juger de la performance du système de conduite de projet utilisé par les 
équipes de projet du Groupe CHAKA. 

1.4.2.1. La variable expliquée : la performance 

Dans le contexte de la gestion de projet informatique, la situation oppose le maître 
d'ouvrage: le client demandeur de la solution informatique au maître d'œuvre: la société 
d'ingénierie informatique chargée de concevoir cette solution sur un marché concurrentiel. 
Dans cette configuration, les éléments fondamentaux indicateurs de performance qui 
retiennent l'attention dans la conception du logiciel sont: 

• Les délais : il s'agit de tenir les délais c'est-à-dire finir la réalisation des tâches 
avant leur date limite programmée. 
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• Les coûts : il faut rester dans les limites du budget affecté, ainsi que dans les 
limites des charges prévisionnelles c'est-à-dire qu'il ne faut pas engager plus de 
ressources humaines que le nécessaire prévu par tâche. 

• La qualité: la qualité fonctionnelle, la présentation ou l'interface, la clarté de 
l'aide et de la documentation du logicieL 

• La satisfaction : la satisfaction du client par rapport au produit et par rapport à 
la relation d'affaire entre lui et la maîtrise d'œuvre. 

1.4.2.2. La variable explicative : la gestion 

Nous rappelons que la méthode standard d'analyse MERISE qui est utilisée par le 
Groupe CHAKA procède au découpage1 du projet en phases qui permettent de rythmer et 
d'organiser la vie du projet, depuis l'étude de son opportunité et de sa faisabilité, jusqu'à sa 
réalisation et sa maintenance. 

Lorsque la maîtrise d'ouvrage soumet un projet à l'entreprise CHAKA pour être 
réalisé, il va de soit que l'opportunité et la faisabilité de ce projet ne sont plus sujet à caution. 
En effet, quand un client (une entreprise) vient soumettre un projet, c'est qu'il a déjà jugé de 
la pertinence. A ce stade il revient donc au maître d'œuvre de poursuivre les autres phases du 
projet. Sans toutefois exclure un cas de figure où le projet débuterait effectivement par la 
phase d'étude de faisabilité, pour la maîtrise d'œuvre, l'usage courant consiste à débuter le 
projet à partir de l'étude détaillée. 

Aussi allons nous nous focaliser sur les phases clés de projet qui sont directement 
gérées au sein même du centre de développement, à savoir: l'étude détaillée, l'étude 
technique, et la réalisation. 

Gérer les activités et les ressources d'un projet revient selon les nouvelles méthodes de 
management des projets à : 2 

L planifier, 
2. organiser, 
3. diriger, 
4. contrôler. 

1.4.3. Opérationnalisation du modèle d'analyse 

Variable explicative : g 

Planifier 
Organiser 
Diriger 
Contrôler 

Conduiraient 
- f() -

Variable expliquée: p 

Au respect des délais de réalisation 
Au non dépassement des coûts 
A la qualité de la solution informatique 
A la satisfaction du client 

Figure 8: Fonction d'opérationnalisation du modèle: f(g) = p 

1 La méthode MERISE est présentée dans la 1ère partie au chapitre 1.3 
2 TRAORE Ahmadou, Gestion et suivi des projets, Codex, Dakar : CESAG, 2006 
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Tableau 1 : La variable expliquée - la performance 

Variable 
Indicateurs Critères expliquée 
Délais Tenir les délais de réalisation 

Coûts 
Ne pas dépasser la force de travail nécessaire (hommes/jours) 
Pas de dépassement budgétaire 

La performance 
Les fonctionnalités spécifiées sont bien reproduites 

Qualité L'interface est conviviale et agréable à l'œil 
Le logiciel est bien documenté 
Le client est satisfait de la solution 

action 
Le client est satisfait de l'environnement du projet 

Les délais sont analysés suivant trois modalités : 
Terminer les tâches avant la date limite, 
Terminer les tâches à temps, 
Terminer les tâches après la date limite, 

Les coûts sont analysés suivant deux aspects : 
l'aspect humain, en terme du nombre de ressources humaines nécessaires par 
rapport au temps fixé pour la réalisation de la solution. Il s'agit donc 
d'analyser la tenue ou le dépassement de la force de travail initialement fixé. 
l'aspect financier, en terme de coût financier des moyens déployés et des 
bonifications de motivation du personnel. 

La qualité est analysée suivant trois aspects : 
la qualité fonctionnelle qui détermine si les spécifications fonctionnelles 
exprimées dans le cahier de charge sont bien reproduites dans le logiciel. 
la qualité de l'interface du logiciel qui exprime la facilité, l'aisance 
d'utilisation de l'application ainsi que le design. 
La qualité de la documentation qui traduit la qualité du guide d'utilisation, les 
commentaires des codes de programme et la documentation accompagnant le 
logiciel pour en faciliter l'utilisation et la maintenance. 

La satisfaction du client est analysée suivant deux aspects: 
la satisfaction vis-à-vis de la solution livrée, 
la satisfaction exprimée par rapport à l'équipe projet de la maîtrise d'œuvre, ce 
qui va se traduire par la confiance à engager d'autres marchés. 
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Tableau II : La variable explicative - la gestion 

Variable explicative Indicateurs = Critères 
Les objectifs sont spécifiés dans un cahier de 
charge 
Un dossier de risques est élaboré 
Un plan d'assurance qualité est élaboré 
Le découpage en phase est respecté 
Les tâches sont subdivisées et organisées en lots de 

Planifier 
travaux (organigramme des tâches- WBS) 
Les charges sont estimées (hommes/jours) 
Les ressources sont évaluées 
Les plannings des activités sont élaborés 
Des contrats de sous-traitance sont signés 
Un tableau de bord est élaboré 

i Les principes et critères de sécurité, de 
déploiement, de tests et de recette sont arrêtés 
Un chef de projet est nommé 
Un responsable qualité est désigné 
Un responsable de gestion de risque est désigné 
Un comité directeur est mis en place 

Organiser Un comité de pilotage est mis en place 
Un comité utilisateur est mis en place 
Les locaux de travail sont clairement identifiés 
Un organigramme de projet existe 
Les responsabilités sont biens définies 

Gestion Un processus d'expression et de formalisation des 
besoins utilisateurs existe 
Un manuel de procédure existe et est respecté 
Un processus de communication interpersonnel 
existe 

Diriger Une source de motivation existe 
Un processus de prise de décisions et de validation 
existe 
Un processus de coordination et d'arbitrage existe 
Le climat de travail est détendu, il existe une bonne 
ambiance 
Le tableau de bord est exploité 
Le plan d'assurance qualité est exploité 
Le dossier de risque est exploité 
Le dictionnaire de données et le modèle conceptuel 
de données validés 
Les règles de gestion et les modèles conceptuels de 

Contrôler traitement validés 
Les règles d'organisation et les modèles 
organisationnels de traitement validés 
Les maquettes d'écrans, de programmes et d'états 
sont validées 
La documentation d'analyse est rédigée et complète 

i Les programmes sont testés 
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1.4.4. Population de l'étude 

La population de 1 'étude est constituée des ingénieurs informaticiens et techniciens de 
la chaîne de production de logiciels, à savoir : 

./ Le Directeur Technique de CHAKA Computeur, 

./ Le Directeur Technique Adjoint 

./ Les Chefs de départements techniques 

./ Les ingénieurs et techniciens informaticiens 

Soit au total vingt (20) personnes, toutes ayant des qualifications pointues en 
ingénierie informatique. 

1.4.5. Guide d'entretien et fiche d'enquête1 

Un guide d'entretien et une fiche d'enquête sont élaborés en vue de recueillir les 
informations auprès du personnel projet de la branche Ingénierie du Groupe CHAKA. 

D'abord, la fiche servira à enquêter tout le personnel habituellement impliqué dans la 
conduite des projets en vue de recenser les éventuels disfonctionnements dans le système. 

Ensuite, le guide permettra, lors d'entretiens d'investigation ciblés des chefs de projets 
et de certaines équipes, de comprendre davantage le fonctionnement et aussi les 
disfonctionnements du système. 

Cette quête d'informations vise à déterminer et établir le lien qui pourrait exister entre 
la façon de gérer un projet et la performance conduisant au succès. 

1 Le guide d'entretien et la fiche d'enquête sont joints en annexe. 
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Il. CONTEXTE DE L'ETUDE 

Il. 1. Présentation générale du Groupe CHAKA 

Le Groupe CHAKA est une Société de Service et d'Ingénierie en Informatique (SSII) de 
référence capable d'offrir aux entreprises des solutions sur mesure et de haute technologie. 

Une vingtaine d'ingénieurs de haut niveau partagent au quotidien leurs savoir-faire et leurs 
compétences, dans l'étude et le développement des différents projets du Groupe. 

L'aventure du Groupe a commencé avec CHAKA COMPUTER qui a débuté ses activités 
en 1994. CHAKA COMPUTER s'est rapidement positionné comme le numéro un en Afrique 
de l'Ouest dans le domaine de l'informatique vocale. 

En 2000, une filiale, CHAKA Systems spécialisée dans le développement de solutions 
informatiques a été créée. Elle a conçu le système de transfert d'argent Money Express et le 
logiciel de micro finance Fin@ncia. Par réorganisation, cette filiale a été finalement refondue 
dans CHAKA Computer qui est aujourd'hui chargé des métiers de l'ingénierie informatique. 

L'année 2002 a été marquée par la création de deux autres corps de métiers : le centre 
d'Appels CALL ME, premier centre de contact multimédia en Afrique de l'Ouest et Money 
Express un nouveau système de transfert d'argent international. 

Il y a donc un peu plus de dix ans que la société CHAKA existe sur le marché africain des 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC). 

La mission, mais surtout l'ambition d'un homme, un fils africain revenu d'Europe en terre 
natale pour fonder cette entreprise dont il est le Président Directeur Général est de développer 
pour les entreprises africaines des solutions technologiques performantes sur mesure. Pour 
cela la société s'est dotée d'équipes aux savoir-faire reconnus et d'infrastructures performantes 
qui constituent un ensemble de moyens et de compétences pour proposer une offre complète 
de services et de solutions. 

La stratégie est basée sur : la proximité avec les clients, le respect des engagements et 
l'innovation constante avec le développement de solutions adaptées aux besoins des 
entreprises africaines. Aussi une équipe se voulant jeune et dynamique œuvre chaque jour 
pour la satisfaction des clients et partenaires et contribue ainsi au développement durable du 
continent. 

11.2. Organisation de la société 

11.2.1. Organisation générale 

Le Groupe CHAKA est une société constituée de trois corps de métiers : CHAKA 
Computer spécialisé dans l'ingénierie des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, CALL ME le Centre d'Appels et Money Express le système de transfert 
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d'argent. Tous ces trois corps de métiers sont sous la responsabilité directe du Président 
Directeur Général fondateur du Groupe CHAKA. 

rNGENIERIE 

CHAKA COMPUTER 

GROUPE CHAKA 

CENTRE D'APPELS 
CALL-ME 

SEN EGAL 

COTE D'IVOIRE 

MALI 

MAURITANIE 

BENrN 

FrNANCE ET TRANSFERT 
D'ARGENT 

Figure 9 : Organigramme fonctionnel du Groupe CHAKA 

11.2.2. Organisation de CHAKA Computer 

CHAKA Computer est la structure qui nous accueille dans le cadre de notre stage. Il est 
basé à Dakar, logée à Sacré Cœur 3 Extension dans le prolongement de la Voie de 
Dégagement Nord (VDN). La direction technique de CHAKA Computer regroupe trois 
départements qui sont : 

o Systèmes et Réseaux :département chargé de l'administration des serveurs et de la 
gestion du réseaux. 

o Solution Centre d'Appels : département chargé de la gestion des logiciels de centre 
d'appel. 

o Nouvelles Solutions et Veille Technologique (NSVT): département chargé de 
faire la veille sur les nouvelles technologies pour la stratégie d'orientation des 
activités du Groupe CHAKA. 

Chef de Département 
Systèmes et Réseaux 

Directeur Technique 

Directeur technique Adjoint 

Chef de Département 
Solution Centre d'Appel 

Figure 10 : Organigramme de CHAKA Computer 
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11.3. Activités et domaines d'intervention 

11.3.1. Les serveurs pluri média d'information 

De la messagerie vocale au serveur pluri média, accessibles par téléphone, fax, e-mail ou 
message SMS, le Groupe CHAKA à développé une gamme complète de serveurs vocaux 
d'information destinée aux entreprises tous secteurs d'activités confondus (banques, 
télécommunications, eau, etc.). Un service d'information automatique permettant aux clients 
de ces sociétés d'accéder directement à l'information souhaitée sur un simple appel 24h/24. 

• Banques et institutions financières 

La solution développée par le Groupe CHAKA adaptée aux besoins des banques et 
autres institutions financières est le serveur pluri média de consultation de comptes. Ce type 
de serveur offre aux clients les services suivants : 

../ Consultation des soldes et mouvement de compte en temps réel 

../ Commande de chéquier 1 carte bancaire 

../ Cours de change des devises 

../ Virements compte à compte 

../ Informations générales 

../ Etc. 

• Opérateurs de télécommunication 

Le Groupe CHAKA a développée plusieurs solutions adaptées aux besoins des 
sociétés du secteur des télécommunications : 

Un serveur pluri média d'information des abonnées. Ce type de serveur offre 
aux abonnés les services suivants : 

../ Consultation de factures 

../ Consommation téléphonique 

../ Système de relance automatique des abonnés (SARA) 

../ Système de signalement des dérangements 

../ Recueil des réclamations ou suggestions 

../ etc ... 

Système de téléphonie prépayée fixe ou mobile (carte prépayée) 
Système de messagerie vocale (répondeur centralisé pour les abonnés, 
téléphonie virtuelle). 
Système de de-numérotation (pour l'information des abonnés lors de 
changements de plan de numérotation téléphonique). 
Automate générateur de SMS (système automatique d'envoi de SMS). 
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• Industries - PME/PMI - Autres activités 

Le Groupe CHAKA a développée également plusieurs solutions adaptées aux besoins 
des PME/PMI : 

Serveur vocal d'information 
Gestion de la relation client à distance 
Standard automatique 
Système automatique de prise de commande à distance 
Et bien d'autres solutions à la carte ... 

11.3.2. Les centres de contact multimédia : Cali-me 

CHAKA Computer a développé en 2002 le premier logiciel de contact multimédia en 
Afrique de l'Ouest. Baptisé CALL ME, ce système est spécialisé dans la gestion de la relation 
client à distance : 

../ Accueil des clients (gestion du standard), 

../ Service Client, 

../ Télémarketing, Télévente, 

../ Assistance technique (hot line ), 

../ Et bien d'autres offres de conseil en gestion de la relation client à distance. 

En effet, pour une gestion efficace de la relation client, CALL ME offre une 
personnalisation de l'accueil par remontée automatique de fiches-clients grâce à un couplage 
avec une base de données. C'est un système de distribution automatique d'appels avec gestion 
de file d'attente, des statistiques complètes, un tableau de bord et un suivi de performances. 

Les offres sont organisées autour de la Relation Client : 

Accueil : Accueil des clients, réception et orientation des appels (gestion du 
standard), gestion des débordements d'appels lors des pics d'activité. 
Services Clients : Réponse à des demandes d'informations, gestion du service 
consommateur, conseil des clients, instruire les commandes des clients, 
promotion d'une offre commerciale, gestion des réclamations. 
Traitement des réclamations 
Télémarketing/Télévente : Faire connaître les nouveaux produits en un temps 
record, vente de produits par téléphone, planification des rendez-vous pour les 
commerciaux, invitation de clients et/ou prospects à des salons, conférences, 
faire des relances de mailing, ciblage d'actions commerciales. 
Assistance technique : Accueil des clients, qualification de leur demande, 
apport d'un premier niveau d'assistance, pilotage à distance une solution de 
dépannage. 
Et bien d'autres offres de conseil en gestion de la relation client à distance. 

11.3.3. Le système de transfert d'argent 

CHAKA Computer a mis en place en 2002 Money Express, un nouveau système de 
transfert électronique d'argent. En partenariat avec des Caisses d'Epargne de l'UEMOA. 
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Money Express est une solution de transfert d'argent rapide et évolué utilisant un Intranet 
sécurisé. 

Money Express permet de faire différents types de transferts domestiques ou 
internationaux en CF A ou en devises étrangères : 

cash à cash 
compte à cash 
cash à compte 
compte à compte. 

S'appuyant sur une politique active de partenariat et une bonne connaissance des 
opportunités du marché, Money Express déploie une solution de transfert rapide d'argent 
intégrant le transfert bancaire partout en Afrique et dans le monde. Money Express se 
positionne ainsi comme le premier fournisseur, inter-médiateur et intégrateur de solutions de 
transfert de capitaux panafricain et entend devenir la référence sur le continent. 

Money Express est présent dans les pays suivants : 

En Côte d'Ivoire avec la CECP (Caisse d'Épargne et de Chèques Postaux), avec 
60 agences. 
Au Sénégal avec la BHS (Banque de l'Habitat du Sénégal) et l'UNACOIS 
(l'Union Nationale des commerçants et industriels du Sénégal) avec 46 
agences. 
Au Bénin avec l'OPT (Office des Postes et Télécommunications) avec 21 
agences. 
Au Togo avec la CET (Caisse d'Épargne du Togo) avec 9 agences. 
Au Mali avec la Banque de l'habitat du Mali (BHM). 
A New York avec la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS). 
A Atlanta avec la BHS. 
A Washington avec la BHS. 

11.3.4. Les solutions banque et finance 

Riche de son expérience décennale le Groupe CHAKA est en mesure de fournir aux 
entreprises africaines des solutions bancaires et financières adaptées, grâce à la compétence 
d'un pool d'ingénieurs de haut niveau dédiés à la gestion de projets intégrés : 

• TELE-BANKING : les solutions télé-banking regroupent l'E-banking basé sur 
Internet, le SMS-Banking basé sur le réseau GSM, Vocalia et le Centre d'Appel 
basés sur le réseau téléphonique classique RTC. Ce sont des systèmes qui 
permettent aux clients des banques de bénéficier d'un service à distance performant 
et fiable. Ils peuvent à partir des serveurs de la banque: 

o Consulter leur compte (soldes et mouvements) 
o Commander un chéquier ou une carte bancaire 
o Connaître le cours de change des devises 
o Faire des virements de compte à compte 
o Consulter leur messagerie personnelle (avis de débit ou de crédit, facture à 

payer, chéquier ou carte disponible.) 
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o Consulter les informations commerciales de la banque (conditions 
d'ouverture de compte, produits et services proposés, ... ) 

o Connaître le montant de leur facture d'eau, de téléphone, etc .... , et en 
demander le paiement. 

• SOLUTIONS MICRO FINANCE : ce sont des logiciels de micro finance, 
permettant aux structures financières décentralisées de gérer l'épargne et les crédits 
octroyés conformément aux directives de la BCEAO. Il s'agit de FINANCIA et de 
CORDELIA. 

• SOLUTION BANQUE CENTRALE: ce sont des systèmes Real Time Gross 
Settlement (RTGS) qui permettent des transactions en temps réel entre les banques 
centrales et les banques commerciales. 

11.3.5. Les solutions biométriques 

Grâce aux partenariats noués avec les plus grands fabricants de capteur d'empreinte 
digitale, Chaka Computer se spécialise désormais dans le développement et la 
commercialisation de solutions entièrement dédiées à l'utilisation de technologies 
biométriques pour des applications relatives à l'authentification et l'identification des 
individus. 

Ces applications se déclinent en deux familles de produits et services : 

• Les solutions d'identification- authentification physique : 

Ce sont des applications biométriques destinées notamment au contrôle d'accès 
physique (bâtiments, véhicules ... ) et au pointage horaire. Les lecteurs pour contrôle d'accès 
sont des solutions complètes de reconnaissance des individus par l'empreinte digitale. 

Basés sur une technologie de pointe, développée en partenariat avec les plus grands 
fabricants de capteurs, ces systèmes sont reconnus comme les meilleurs du marché en terme 
de précision, confort d'usage et durabilité. 

Les algorithmes de matching offrent des performances inégalées dans le traitement des 
empreintes digitales. 

Leur intégration dans les solutions biométriques de la gamme en font des contrôles 
d'accès à très haut niveau de sécurité. 

• Les solutions d'identification- authentification logique : 

Ces solutions biométriques sont destinées à la sécurisation des transactions financières 
ou de données stockées sur des supports multimédia (ordinateur, carte à puces, base de 
données ... ). Elles offrent les services suivants : 

Log on PC; 
Sécurisation de pages web ou d'applicatifs informatiques; 
Applications de type Single Sign On (SSO); 
Cartes d'identification biométrique; 
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11.4. Références du Groupe CHAKA 

Le groupe CHAKA a remporté de nombreux appels d'offres relatifs aux serveurs pluri 
média, aux serveurs vocaux d'information et à la gestion de la relation client à distance. Par 
ailleurs, le système de transfert d'argent gagne du terrain. 

Le tableau suivant donne un aperçu de quelques références du Groupe CHAKA sur le 
Continent Africain. 

Tableau III : Les références du Groupe CHAKA 

Entreprises Pays Solutions 
Télécommunications 

SONATEL SENEGAL ~vocal 
SONA TEL Mobiles SENEGAL Serveur vocal 
SENTELGSM SENEGAL Centre d'appels 
IKATEL MALI Centre d'appels 
SOTELMA MALI Serveur pluri média 
Côte d'Ivoire Télécom COTE D'IVOIRE Serveur vocal 
OPTBénin BENIN Serveur vocal 
MAURITEL MAURITANIE Serveur vocal 
LA POSTE SENEGAL Serveur vocal 
MAURIPOSTE MAURITANIE Serveur vocal 

Banque et finance 
SGBS SENEGAL Serveur pluri média 
BST SENEGAL Serveur pluri média 

1 BHS SENE GAL Transfert d'argent 

COTE D'IVOIRE 
Serveur vocal 

CECP 
Transfert d'argent 

SGBG GUINEE d'information 
BIM MALI Serveur pluri média 
UTB TOGO Serveur vocal 
SGBC CAMEROUN Serveur vocal 
BIA NIGER Serveur vocal 
BMCI MAURITANIE Serveur vocal 
BGFI GABON Serveur vocal 
BICIG GABON ~vocal 
SGBB BURKINA FASO vocal 
SGBBE BENIN Serveur vocal 

Autres secteurs d'activités 
SHELL SENEGAL Serveur vocal 
RTS SENEGAL Serveur vocal 
LONASE SENEGAL Serveur vocal 
GROUPE SUD COM SENEGAL Serveur vocal 
RADIO NOSTALGIE SENEGAL 1 Serveur vocal 
CNPS COTE D'IVOIRE Serveur vocal 
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1. PRESENTATION DES RESULTATS 

1.1. Définition de la méthode de collecte et de traitement des 
données 

Deux méthodes ont été utilisées pour collecter les données : 

• des entretiens en tête à tête avec le directeur technique, son adjoint et certains 
ingénieurs responsabilisés sur des projets de développement d'application en 
cours. L'objectif de ces entretiens visait à recueillir davantage d'informations 
sur le fonctionnement du système de conduite de projets de 1' entreprise. 

• une fiche d'enquête a été ventilée sur l'ensemble du personnel chargé de mener 
les projets pour recueillir leur vision du système ainsi que leurs attentes. 

Les informations recueillies sont des données qualitatives qui ont été analysées avec le 
logiciel de traitement statistique de données SPAD, version 5.5. 

Les méthodes statistiques utilisées pour le traitement des données sont des statistiques 
descriptives illustrées par :1 

• les tris-à-plat 
• et les tableaux croisés de variables. 

Les résultats ont été exploités avec le tableur Microsoft Office Excel2003. 

Les enquêtes ont été réalisées auprès de vingt (20) ingénieurs et techniciens chargés 
habituellement de conduire les projets de développement d'applications informatiques. 

1.2. Présentation des résultats, analyse et interprétation 

1.2.1. La conduite de projet 

Les projets gérés par Chaka Computer peuvent être classés en deux catégories selon 
leurs origines : 

Les projets initiés en interne 

L'entreprise peut prendre l'initiative personnelle de réaliser des solutions 
informatiques couvrant des secteurs d'activités stratégiques qu'elle propose ensuite à la vente 
auprès des opérateurs économiques. Cette voie de solutions clé en main est la base stratégique 
des activités du Groupe Chaka. Elle constitue plus de 60% des réalisations logicielles. 

Les commandes externes 

Il s'agit des besoins spécifiques de solutions informatiques expnmes par des 
entreprises clientes. Cette seconde catégorie de projets prend de plus en plus d'ampleur avec 

1 Procédures de traitements statistiques des données implémentées par le logiciel SPAD 
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la notoriété acquise par le Groupe. Ce genre de projet constitue, en règle générale, des 
marchés issus d'appels d'offres. 

Pour répondre à un appel d'offres, la Direction Générale du Groupe Chaka désigne et 
instruit un ingénieur qualifié et expérimenté pour proposer une solution technique. 

Le processus de formation d'une équipe projet est le même, qu'il s'agisse d'un projet 
interne ou d'un projet externe. 

En effet, lorsqu'un marché d'appel d'offres est remporté ou qu'une idée de projet 
interne est bien mûrie, un chef de projet est désigné à la tête d'une équipe projet qui est 
chargée d'élaborer la solution. 

1.2.1.1. La planification 

Le chef de projet est chargé de la planification du projet. Ainsi, il élabore avec son 
équipe projet le plan d'action à mettre en exécution pour atteindre les objectifs fixés par la 
Direction Technique. 

Chaque équipe s'organise librement sous la houlette de son chef de projet. 

Suivant le cas, un cahier de charge peut être élaboré ou pas. D'une manière générale, 
quand il s'agit d'une commande externe ou d'un projet jugé de grande envergure, les équipes 
spécifient les objectifs dans un cahier de charges. Mais quand il s'agit de projet jugé simple 
ou minime, les équipes ne se soumettent pas à cet exercice parce qu'elles veulent aller vite en 
gagnant du temps. Par exemple, on observe cette situation lors d'un projet d'adaptation d'une 
solution existante aux spécificités d'un client. 

Il en est de même pour les autres aspects de la planification : le strict respect des 
découpages en phases, l'élaboration d'un organigramme des tâches, l'évaluation des 
ressources disponibles, l'élaboration de plannings des tâches, l'estimation des charges ainsi 
que la planification du déploiement, des tests et de la recette. Ainsi, toute la rigueur et les 
étapes de la planification ne sont pas toujours entièrement respectées. 

Mais l'estimation des charges constitue un problème bien particulier, car quand elle est 
faite, elle est faite de manière empirique et subjective suivant 1 'expérience du chef de projet. 
Aucune équipe n'utilise des outils de projet éprouvés en la matière pour calculer la charge (en 
hommes/jours) des tâches. 

Par ailleurs, la société n'a pas encore adopté une culture interne de gestion des risques, 
de suivi d'indicateurs à travers des tableaux de bord, ainsi que l'assurance qualité. 

En outre, elle ne sous-traite pas parce qu'elle estime disposer d'assez de ressources et 
de compétences pour conduire toute seule ses projets, quitte plutôt à accroître l'effectif en 
recrutant pour renforcer la capacité de travail. La sous-traitance n'est, en tout cas, pas 
d'actualité car ne faisant pas partie actuellement de la vision stratégique de l'entreprise. 

Le tableau suivant traduit la distribution des réponses de tous les enquêtés par rapport 
aux critères de planification de notre modèle expérimenté. 
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Tableau IV: Distribution des réponses des enquêtés sur les critères de planification 

! Critères de planification 
Effectif : 20 OUI NON 

(%) (%) 

. 

Spécification des objectifs dans un cahier de charge 62,50 37,50 
Elaboration d'un dossier des risques 

1 
0,00 100,00 

Elaboration d'un plan d'assurance qualité 1 0 00 
' 

100,00 
Respect des découpages en phase des projets 1 75,00 25,00 
Organigramme des tâches - WBS 87,50 12,50 
Estimation des charges (hommes/jours) 12,50 87,50 
Evaluation des ressources disponibles 62,50 37,50 
Elaboration de plannings des tâches 37,50 62,50 
Sous-traitance 0,00 100,00 
Elaboration de tableaux de bord 25,00 75,00 
Planification du déploiement, des tests et de la recette 62,50 37,50 

12,5% des personnes interrogées, soit seulement envuon 3/20 ont répondu qu'ils 
estimaient la charge des tâches. 

37,5% élaborent des plannings de tâches contre 62,5% (environ 13/20) qui ne le font pas. 

Au regard des chiffres, la planification dans le système de conduite de projet de Chaka 
Computer n'est pas satisfaisante. 

En effet, suivant le cas, les équipes de projet choisissent de planifier ou pas. Les 
pourcentages exprimés dans le tableau ci-dessus confirment cette pratique. Même quand elle 
est pratiquée, la planification n'est pas souvent complète. Parfois, les objectifs ne sont pas 
tous formellement identifiés au départ des projets à cause des insuffisances du cahier des 
charges. Les charges ne sont pas non plus bien évaluées. Il faut souligner aussi 1 'absence 
totale d'identification des risques, et de plan d'assurance qualité. 

1.2.1.2. L'organisation 

Chaka Computer dispose de deux grandes salles qui abritent toutes les équipes de projet. 
Ces locaux servent à la fois de salles de développement et de bureau pour le personneL 
Chaque technicien est doté d'un ordinateur de bureau interconnecté à l'intranet de 
l'entreprise. Les bureaux (tables) sont suffisamment grands pour accueillir des dossiers et 
parfois un second ordinateur (ordinateur portable) pour permettre à l'informaticien de 
travailler avec une aisance de mouvement. En effet, les travaux peuvent être transférés sur les 
ordinateurs portables pour les déplacements en clientèle ou même la poursuite du travail en 
dehors des heures ouvrables. 

La réalisation d'un projet informatique requiert l'intervention d'un ensemble de 
personnes, appartenant les uns à la maîtrise d'ouvrage, et les autres à la maîtrise d'œuvre. La 
participation de ces intervenants aux différentes phases du projet nécessite une organisation 
afin d'utiliser au mieux les compétences de chacun. Habituellement, un projet informatique 
voit la mise en place de trois (3) comités : un comité de direction, un comité de pilotage et un 
comité utilisateur. Tous les comités doivent être constitués normalement de participants de la 
maîtrise d'ouvrage et de participants de la maîtrise d'œuvre. 
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Le comité directeur a pour rôle de définir les axes du projet, d'effectuer les choix 
stratégiques et structurants, de valider les travaux réalisés ainsi que de suivre et de gérer les 
écarts constatés. 

Le comité de pilotage a pour rôle de mettre en place 1' organisation interne du projet, de 
suivre l'avancement des travaux, d'assurer la coordination des intervenants. 

Le comité utilisateur a pour rôle de formaliser les besoins des utilisateurs, et de préparer la 
mise en œuvre de l'application qui sera développée. 

A Chaka Computer, lorsqu'un nouveau projet est ficelé, la direction technique désigne un 
chef de projet en fonction de l'expérience et de la disponibilité du personnel. Une équipe de 
projet est ensuite constituée autour de ce dernier. Suivant la charge globale de travail de 
l'entreprise, une équipe de projet peut être réduite au minimum de deux personnes. Un même 
technicien peut être aussi déployé sur plusieurs projets à la fois. 

Tous les projets initiés en interne ont un même comité directeur et comité de pilotage 
constitué par le directeur technique et son adjoint. Dans les cas des projets externes, le comité 
directeur et le comité de pilotage peuvent être renforcés par des représentants de la maîtrise 
d'ouvrage. Un comité d'utilisateurs peut être mis en place suivant la disponibilité de 
l'entreprise cliente. Cette situation n'est pas envisagée pour les projets en interne par soucis 
d'économie des ressources, c'est-à-dire, les projets internes ne font pas l'objet d'activation 
d'un comité d'utilisateurs en plus de l'équipe projet. 

L'organisation interne de chaque équipe de projet est laissée à l'initiative du chef de projet 
qui peut formaliser les responsabilités à travers un organigramme. Mais vu les faibles effectifs 
des équipes de projet, les organigrammes ne sont presque jamais utilisés; le chef de projet se 
contente de définir les responsabilités de chaque intervenant. 

Le tableau suivant traduit la distribution des réponses de tous les enquêtés par rapport 
aux critères d'organisation de notre modèle expérimenté. 

Tableau V :Distribution des réponses des enquêtés sur les critères d'organisation. 

Effectif : 20 OUI NON 
Critères d'organisation (%) (%) 

Un chef de projet est nommé 87,50 12,50 
Un responsable qualité est désigné 0,00 100,00 
Un responsable de gestion de risque est désigné 0,00 100,00 
Un comité directeur est mis en place 25,00 75,00 
Un comité de pilotage est mis en place 25,00 75,00 
Un comité utilisateur est mis en place 0,00 100,00 
Les locaux de travail sont clairement identifiés 37,50 62,50 
Un organigramme de projet existe 12,50 87,50 
Les responsabilités sont bien définies 75,00 25,00 

75% des ingénieurs et techniciens, soit 15/20 d'entre eux ignorent ou nient à l'évidence 
l'existence du comité directeur de même que le comité de pilotage. 
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Au regard des chiffres du tableau ci-dessus, la pratique de l'organisation dans le système 
de conduite de projets de Chaka Computer n'est pas satisfaisante. 

Même si les équipes de projet ne semblent pas de taille impressionnante pour justifier une 
grosse organisation, il faut déplorer le manque de formalisation des structures de projet. Si 
75% des intervenants ignorent les comités directeur et de pilotage, c'est sans aucun doute, 
parce qu'il n'y a pas d'écrits qui formalisent et entérinent les prises de décisions de la 
direction technique. Dans un tel contexte d'organisation, il y'a le flou qui prête souvent à la 
confusion : en témoigne les affirmations de cet enquêté qui soutient que dans un projet où ils 
n'étaient que deux dans l'équipe, ils ont été tous les deux responsabilisés chefs du projet au 
même titre! 

1.2.1.3. La direction 

Il n'existe pas un manuel de procédures auquel le personnel est astreint pour piloter les 
projets. Ainsi, c'est la pratique habituelle qui s'impose. En d'autres termes, les procédures 
tiennent de l'expérience acquise par chacun sur le terrain. 

De fait, autour de chaque projet qui mobilise plusieurs personnes, le chef de projet crée un 
groupe d'échange de courriers électroniques. Cet espace de communication permet à tous les 
acteurs du projet d'être au courant de toutes les informations. Lorsqu'un message est envoyé à 
un membre, tous les autres membres formant le groupe en reçoivent une copie. 

En outre, des dossiers communs sont partagés sur l'intranet pour donner la possibilité, à 
tous les acteurs du projet, de consulter les documents réalisés. 

Des réunions régulières sont également convoquées dans la salle de conférence par le chef 
de projet pour faire des points de situation ou pour débattre des difficultés rencontrées. C'est 
aussi le lieu de rencontre pour donner les directives d'ensemble à l'équipe de projet. Ce cadre 
sert également de salle de formation. 

Il revient au chef de projet d'attribuer des tâches aux développeurs de son équipe. En règle 
générale, un planning élaboré avec l'outil logiciel Microsoft Project fixe les activités de 
chacun. Lorsqu'un équipier rencontre un blocage technique, il s'en remet à son chef d'équipe 
et aux autres membres plus expérimentés pour la recherche d'une solution convenable. La 
répartition des tâches peut être revue pour corriger les retards pris par un développeur. La 
collaboration interne est donc de mise, ce qui explique un climat de travail détendu. 

Les sources de motivation sont des récompenses qui émanent de la direction générale. 
Elles ne sont certes pas formelles, mais elles existent quand même, et elles sont à la seule 
discrétion des dirigeants de l'entreprise. Si la direction générale est satisfaite du travail 
effectué par un agent, elle peut décider de lui octroyer des émoluments doubles en fin d'année 
connus ici sous le nom du treizième mois de salaire. 

Le tableau suivant traduit la distribution des réponses de tous les enquêtés par rapport 
aux critères de direction de notre modèle expérimenté. 
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Tableau VI : Distribution des réponses des enquêtés sur les critères de direction 

Effectif : 20 OUI NON 
Critères de direction (%) (%) 

Un processus d'expression de besoins utilisateur existe 37,50 62,50 
Utilisation d'un manuel de procédure 0,00 100,00 
Un processus de communication interpersonnel existe 75,00 25,00 
Une source de motivation existe 25,00 75,00 
Un processus de prise de décisions et de validation existe 25,00 75,00 
Un processus de coordination et d'arbitrage existe 37,50 62,50 
Le climat de travail est détendu, bonne ambiance de groupe 75,00 25,00 

75% du personnel de projet affirment qu'il n'y a pas d'éléments concrets de motivation 
pendant les projets. 

62,5% du personnel de projet affirment qu'il n'existe pas de processus de coordination et 
d'arbitrage. 

75% du personnel de projet affirment qu'il n'existe pas de processus de prise de décisions 
et de validation. 

Malgré l'absence d'un manuel de procédure, le management des équipes de projet est 
assez satisfaisant. En effet, les moyens de communication adoptés pour les échanges autour 
des projets sont modernes et rendent le processus efficace; 75% des enquêtés le 
reconnaissent. Néanmoins, il faut souligner que le chef de projet n'a pas les pouvoirs 
nécessaires pour prendre directement certaines décisions, en 1 'occurrence des actes de 
motivation des intervenants. 

1.2.1.4. Le contrôle 

Le chef de projet exerce un contrôle sur l'ensemble des activités de l'équipe. Il est 
tenu de le faire car c'est lui qui en porte la responsabilité devant le comité directeur. En 
l'absence d'une politique d'assurance qualité et de gestion des risques ainsi que la tenue 
formelle de tableaux de bord, le chef de projet procède par des validations d'étapes. Ainsi, le 
dictionnaire des données, les règles de gestion, les modèles conceptuels, les modèles 
organisationnels et les maquettes sont validés en séance plénière. 

Dans les cas de projets internes, les validations se font en réunion de l'équipe de projet 
avec le comité de pilotage. Dans les cas de projets externes, la clientèle est étroitement 
associée à ces séances de validations. 

Il faut toutefois souligner que les projets de reprise et d'adaptation de solutions 
existantes ne font pas toujours l'objet de validations. En effet, si un client demande d'adapter 
un produit existant par rapport à ses besoins spécifiques, 1' acquis du savoir-faire peut amener 
à négliger certaines étapes de l'analyse informatique. Cette pratique est courante dit-on, par 
soucis d'économiser du temps ! 

Les équipes de développement sont presque toujours sous pression. Les projets sont 
nombreux et les délais impartis ne suffisent pas. Partant, certains aspects considérés comme 
moins importants sont négligés. C'est le cas de la rédaction de la documentation qui n'est pas 
souvent prise en compte dans les plannings. 
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Dans la gestion des projets informatiques, trois niveaux de tests sont habituellement 
retenus : les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests d'homologation. 

Les tests unitaires sont des tests de premier niveau. Ils sont réalisés au cours du 
développement sous la responsabilité du chef de projet. Ces tests visent à contrôler les fautes 
dans les interfaces et le fonctionnement interne de chaque module de l'application. Ces tests 
portent sur des jeux de données fictifs enregistrés par les développeurs eux mêmes. 

Les tests d'intégration ont pour objectif de vérifier la réponse de l'application au 
regard des spécifications fonctionnelles du cahier des charges. Ils sont effectués par une 
équipe mixte associant normalement les informaticiens et les utilisateurs. 

Les tests d'homologation sont des tests de plus haut niveau. Ils ont pour objectif de 
contrôler l'application dans son ensemble, dans un environnement plus proche de la réalité. 
C'est pourquoi ils ont normalement lieu sur un site pilote afin de permettre le lancement de 
l'application en réel. La validation de ces tests conduit à la recette définitive de l'application 
par la maîtrise d'ouvrage. 

Dans la pratique à Chaka Computer, les équipes de projet se limitent en général aux 
tests unitaires réalisés durant la phase de développement. Les applications sont déployées en 
l'état chez le client. Ici, la pratique consiste à livrer l'application pour que les utilisateurs la 
testent eux-mêmes. Si des anomalies sont relevées, l'équipe projet avisée les corrige par la 
suite. 

Le tableau suivant traduit la distribution des réponses de tous les enquêtés par rapport 
aux critères de contrôle de notre modèle expérimenté. 

Tableau VII : Distribution des réponses des enquêtés sur les critères de contrôle 

Effectif : 20 OUI NON 
Critères de contrôle (%) (%) 

Tableaux de bord exploités 0,00 100,00 
Plan d'assurance qualité exploité 0,00 100,00 
Dossier de gestion de risques exploité 0,00 100,00 
Dictionnaire de données et MCD Validés 87,50 12,50 
Règles de gestion et MCT validées 62,50 37,50 
Règles d'organisation et MOT validés 50,00 50,00 
Maquettes d'écrans et d'états validées 37,50 62,50 
Documentations bien rédigées au _propre 25,00 75,00 
Programmes rigoureusement testés 25,00 75,00 

75% des techniciens affirment que les programmes ne sont pas rigoureusement testés et 
bien documentés avant d'être livrés aux clients. 

62,5% des techniciens ne réalisent pas de maquettes à soumettre à l'appréciation des 
utilisateurs avant de passer au codage des programmes. 

Au regard des résultats ci-dessus, le contrôle dans le système de conduite de projet de 
Chaka Computer n'est pas satisfaisant. 
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En effet comme l'atteste l'échantillon qui s'est soumis à notre enquête, les contrôles sont 
limités ; dans ce sens que les tests des programmes sont limités aux tests unitaires et que la 
documentation n'est pas rigoureusement rédigée. 

1.2.2. La performance 

Le tableau suivant traduit la distribution des réponses de tous les enquêtés par rapport 
aux indicateurs de performance de notre modèle. 

Tableau VIII : Distribution des réponses des enquêtés sur les indicateurs de performance 

Performance Effectif : 20 Avant A Temps Hors délais • 
Délais (%) (%) (%) 

Les tâches finissent dans les délais 0,00 0,00 100,00 

Coûts Suffisant Insuffisant Ne sait pas • 
Le nombre de personnes prévues par tâche 25,00 75,00 -
Les projets tiennent dans les budgets alloués 0,00 62,50 37,50 

Qualité OUI NON Ne sait pas 
Les fonctionnalités spécifiées sont bien réalisées 100,00 0,00 -
Les interfaces des applications sont conviviales 75,00 25,00 -
Les projets livrés sont bien documentés 12,50 87,50 -

Satisfaction 
Les clients sont satisfaits des applications 50,00 12,50 37,50 
Les clients sont satisfaits des équipes de projet 75,00 0,00 25,00 

Tous les enquêtés ont affirmé à 100% que les tâches finissaient toujours hors délais. 
75% des enquêtés ont affirmé que le nombre de personnes prévues par tâche est 

insuffisant. 
62,50% des enquêtés ont affirmé que les budgets alloués étaient insuffisants. 
87,5% des enquêtés ont affirmé que les projets n'étaient pas bien documentés. 

Tous les enquêtés ont affirmé à 100% que les fonctionnalités spécifiées étaient bien 
réalisées. 

75% des enquêtés ont affirmé que les interfaces étaient conviviales et que les clients 
étaient satisfaits. 

Au vu de ses résultats ci-dessus, on peut affirmer que le système de conduite de projets de 
Chaka Computer est moyennement performant. 

Mais analysons davantage les causes des insuffisances dans les chapitres suivants. 

1.2.2.1. La tenue des délais 

Toutes les personnes interrogées ont affirmé à 100% que les tâches se prolongeaient au
delà des délais initialement prévus. 

A l'analyse des réponses des enquêtés, on peut dire que les causes qm pourraient 
expliquer les retards sont nombreuses (cf. les tableaux: IV, V, VI, VII). 
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Au niveau de la planification on peut évoquer : 

Les insuffisances du cahier des charges : très souvent, de nouvelles 
fonctionnalités non exprimées au départ sont spécifiées au cours du projet. 
Cette situation s'explique par des oublis ou des non dits par la maîtrise 
d'ouvrage. En d'autres termes, c'est pendant le projet que les utilisateurs 
expriment certains besoins qui n'étaient pas préalablement contenus dans le 
cahier des charges. 
L'absence d'une identification des risques qui ne permet pas d'appréhender les 
risques potentiels pouvant provoquer des retards, afin de les éviter ou réduire 
leurs conséquences. 
L'absence d'un plan d'assurance qualité qui aurait définit clairement le contour 
des tâches à travers la spécification de la qualité attendue des résultats. 
La mauvaise évaluation de la charge de travail : le poids de la charge de travail 
est fixé de façon subjective par le chef de projet suivant son expérience 
personnel et pourtant il n'y a pas de statistique ténue sur les projets passés. Les 
estimations menées sur cette base peuvent donc être loin de la réalité. 
Certaines tâches ne sont pas prises en compte dans la planification: c'est le cas 
de la documentation par exemple. 

Au niveau de l'organisation, on peut évoquer : 

L'affectation d'une même personne sur plusieurs projets à la fois. 
La non désignation d'un responsable de management des risques. 

Au niveau de la direction, on peut évoquer : 

L'absence d'un manuel de procédure qui aurait guidé et canalisé les efforts de 
chacun. 
L'absence d'une source de motivation appropriée qui pousserait les uns et les 
autres à fournir plus d'effort pour être plus méritant. 

Aussi, en regardant le système de conduite de projets de Chaka Computer sous l'angle de 
la tenue des délais on peut dire qu'il n'est pas du tout performant. 

1.2.2.2. Les coûts 

1.2.2.2.1. Les coûts humains 

75% des enquêtés ont affirmé que le nombre de personnes prévues par tâche est 
insuffisant. Les réponses données par cette majorité pourraient bien en expliquer les raisons. 

Pour bien comprendre la position de cette majorité, afin d'identifier les causes des 
insuffisances de ressources humaines, nous avons effectué une anal y se croisée entre la 
modalité "LE NOMBRE DE PERSONNES PREVUES PAR TACHE EST INSUFFISANT" 
de la variable expliquée "COUTS" avec toutes les autres modalités des variables explicatives. 
En d'autres termes, nous avons isolé et analysé l'ensemble des réponses des 75% d'enquêtés 
c'est-à-dire les 15 personnes sur les 20 qui ont répondu que le nombre de personnes prévues 
par tâche était insuffisant. 

CESAG/DESS GP 5ème Promotion: 2005-2006 1 Mémoire de fin d'études N'Zué Kouakou Germain 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



1 

i 

Analyse axée sur la perfonnance d'un système de conduite de projets infonnatiques : cas de Chaka Computer 4 7 

Le tableau suivant donne les distributions de leurs réponses sur les critères de 
planification, d'organisation, de direction et de contrôle de notre modèle d'analyse. 

Tableau IX : Distribution des réponses pour les 75% de personnes ayant affinné que le 
nombre de ressources prévues par tâche est insuffisant. 

Effectif: 15 OUI NON 
Planification (%) (%) 

Spécification des objectifs dans un cahier de charge 66,7% 33,3% 
Elaboration d'un dossier des risques 0,0% 100,0% 
Elaboration d'un plan d'assurance qualité 0,0% 100,0% 
Respect des découpages en phase des projets 66,7% 33,3% 
Organigramme des tâches - WBS 83,3% 16,7% 
Estimation scientifique des charges (hommes/jours) 16,7% 83,3% 
Evaluation des ressources disponibles 66,7% 33,3% 
Elaboration de plannings des tâches 33,3% 66,7% 
Sous-traitance 0,0% 100,0% 
Elaboration de tableaux de bord 16,7% 83,3% 
Planification du déploiement, des tests et de la recette 83,3% 16,7% 

Organisation 
Un chef de projet est nommé 100,0% 0,0% 
Un responsable qualité est désigné 0,0% 100,0% 
Un responsable de gestion de risque est désigné 0,0% 100,0% 
Un comité directeur est mis en place 16,7% 83,3% 
Un comité de pilotage est mis en place 16,7% 83,3% 
Un comité utilisateur est mis enplace 0,0% 100,0% 
Les locaux de travail sont clairement identifiés 50,0% 50,0% 
Un organigramme de projet existe 16,7% 83,3% 
Les responsabilités sont bien définies 83,3% 16,7% 

Direction 
Un processus d'expression de besoins utilisateur existe 33,3% 66,7% 
Utilisation d'un manuel de procédure 0,0% 100,0% 
Un processus de communication interpersonnel existe 83,3% 16,7% 
Une source de motivation existe 16,7% 83,3% 
Un processus de prise de décisions et de validation existe 16,7% 83,3% 
Un processus de coordination et d'arbitrage existe 16,7% 83,3% 
Le climat de travail est détendu, bonne ambiance de groupe 83,3% 16,7% 

Contrôle 
Tableaux de bord exploités 0,0% 100,0% 
Plan d'assurance qualité exploité 0,0% 100,0% 
Dossier de gestion de risques exploité 0,0% 100,0% 
Dictionnaire de données et MCD Validés 100,0% 0,0% 
Règles de gestion et MCT validées 66,7% 33,3% 
Règles d'organisation et MOT validés 50,0% 50,0% 
Maquettes d'écrans et d'états validées 33,3% 66,7% 
Documentations bien rédigées au propre 33,3% 66,7% 
Programmes rigoureusement testés 33,3% 66,7% 

CESAG/DESS GP 5ème Promotion: 2005 20061 Mémoire de fin d'études N'Zué Kouakou Germain 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



Analyse axée sur la perfonnance d'un système de conduite de projets infonnatiques : cas de Chaka Computer 48 

Sur le plan de la planification: chez tous les enquêtés déplorant l'insuffisance des 
ressources humaines, on note les pourcentages très élevés de "NON" liés à la non 
élaboration: de tableaux de bord (83,3%), de dossier de risques (100%) et de plan d'assurance 
qualité (100%). On note de même, les pourcentages très élevés de "NON" liés à la mauvaise 
estimation des tâches (83,3%) et à la non sous-traitance (100%). 

Sur le plan de l'organisation : chez tous les enquêtés ayant déploré l'insuffisance des 
ressources humaines, on note les pourcentages très élevés de "NON" liés à la mise en place : 
du comité de pilotage (83,3%), du comité de direction (83,3%), du comité utilisateur (100%) 
et de l'organigramme interne du projet (83,3%). On note de même, les pourcentages très 
élevés de "NON" liés à la non désignation: de responsable qualité (100%) et de responsable 
de gestion des risques (1 00%). 

Sur le plan de la direction: tous les enquêtés ayant mentionné l'insuffisance des 
ressources humaines ont aussi mentionné: l'inexistence d'un manuel de procédures (100%), 
l'inexistence d'une véritable source de motivation (83,3%), un disfonctionnement du 
processus de prise de décision (83,3%) et un disfonctionnement du processus de coordination 
et d'arbitrage (83,3%). 

Sur le plan du contrôle: tous les enquêtés ayant mentionné l'insuffisance des ressources 
humaines ont aussi mentionné : la non exploitation de tableaux de bord (1 00% ), de plan 
d'assurance qualité (100%), de dossier de gestion des risques (100%), la non validation des 
maquettes (66,7%), le moindre intérêt accordé à la documentation (66,7%) et aux tests des 
programmes (66,7%). 

Tous ces indicateurs, traduisant la qualité de la gestion effectuée, pourraient justifier 
l'insuffisance ressentie de ressources humaines. 

En effet, l'analyse détaillée des diverses réponses des enquêtés nous montre que de la 
planification au contrôle, en passant par l'organisation et la direction, il y'a de nombreuses 
insuffisances. Ceci peut engendrer des inefficacités et contribuer à rallonger les délais des 
tâches. Le corollaire qui s'en suit c'est de justifier à tord ces retards réellement dus à ces 
inefficacités liées à la mauvaise gestion, par un nombre insuffisant des ressources humaines. 
Le volume humain peut être faussement mis en cause alors que c'est l'inefficacité de la 
gestion qui au fond et en réalité est le vrai problème. 

Vu donc sous l'angle de la maîtrise des coûts humains, on peut affirmer que le système de 
conduite de projets de Chaka Computer n'est pas performant. 

1.2.2.2.2. Les coûts financiers 

62,5% des enquêtés, soit 13 personnes sur les 20, ont affirmé que les budgets alloués 
s'avéraient insuffisants. Les réponses données par cette majorité sur la gestion pourraient bien 
en expliquer les raisons. 

Pour bien comprendre la position de cette majorité, afin d'identifier les causes de ces 
dépassements budgétaires, nous avons isolé et analysé toutes les réponses fournies sur les 
critères de gestion de notre modèle, par cette population d'enquêtés. Nous avons donc utilisé 
la méthode statistique des tableaux croisés de variables que nous offre le logiciel SPAD. 
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Le tableau suivant donne les distributions de leurs réponses sur les critères de 
planification, d'organisation, de direction et de contrôle de notre modèle d'analyse. 

Tableau X : Distribution des réponses pour les 62,5% de personnes ayant affirmé que les 
projets ne tiennent pas dans les budgets alloués. 

Effectif : 13 OUI NON 
Planification (%) (%) 

Spécification des objectifs dans un cahier de charge 40,0% 60,0% 
Elaboration d'un dossier des risques 0,0% 100,0% 
Elaboration d'un plan d'assurance qualité 0,0% 100,0% 
Respect des découpages en phase des projets 80 0" 

' 
20,0% 

Organigramme des tâches - WBS 80,0% 20,0% 
Estimation scientifique des charges (hommes/jours) 0,0% 100,0% 
Evaluation des ressources disponibles 60,0% 40,0% 
Elaboration de plannings des tâches 20,0% 80,0% 
Sous-traitance 0,0% 100,0% 
Elaboration de tableaux de bord 20,0% 80,0% 
Planification du déploiement, des tests et de la recette 40,0% 60,0% 

i Organisation 

• 

Un chef de projet est nommé 80,0% 20,0% 
Un responsable qualité est désigné 0,0% 100,0% 
Un responsable de gestion de risque est désigné 0,0% 100,0% 
Un comité directeur est mis en place 40,0% 60,0% 
Un comité de pilotage est mis en place 40,0% 60,0% 
Un comité utilisateur est mis en place 0,0% 100,0% 
Les locaux de travail sont clairement identifiés 40,0% 60,0% 
Un organigramme de projet existe 0,0% 100,0% 
Les responsabilités sont bien définies 80,0% 20,0% 

Direction 
Un processus d'expression de besoins utilisateur existe 40,0% 60,0% 
Utilisation d'un manuel de procédure 0,0% 100,0% 
Un processus de communication interpersonnel existe 60,0% 40,0% 
Une source de motivation existe 40,0% 60,0% 
Un processus de prise de décisions et de validation existe 40,0% 60,0% 
Un processus de coordination et d'arbitrage existe 40,0% 60,0% 
Le climat de travail est détendu, bonne ambiance de groupe 60,0% 40,0% 

Contrôle 
Tableaux de bord exploités 0,0% 100,0% 
Plan d'assurance qualité exploité 0,0% 100,0% 
Dossier de gestion de risques exploité 0,0% 100,0% 
Dictionnaire de données et MCD Validés 80,0% 20,0% 
Règles de gestion et MCT validées 80,0% 20,0% 
Règles d'organisation et MOT validés 60,0% 40,0% 
Maquettes d'écrans et d'états validées 40,0% 60,0% 
Documentations bien rédigées au propre 20,0% 80,0% 

1 
Programmes rigoureusement testés 20,0% 80,0% 
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Sur le plan de la planification, on note que tous les enquêtés ayant affirmé que les 
projets ne tiennent pas dans les budgets ont aussi mentionné: la non élaboration d'un dossier 
de risques (100%) et de plan d'assurance qualité (100%), la mauvaise estimation des charges 
(100%) et des plannings des activités (80%), la non sous-traitance (100%) et l'absence de 
tableaux de bord (80%). 

Sur le plan de l'organisation, ils ont mentionné: l'absence de responsable qualité 
(1 00% ), de responsable risques (1 00% ), de comité utilisateur ( 100% ). 

Sur le plan de la direction ils ont mentionné : l'absence de manuel de procédures 
(100%). 

Sur le plan du contrôle ils ont mentionné: le plan d'assurance qualité (100%), la 
gestion des risques ( 100% ), le tableaux de bord (1 00% ), le moindre intérêt accordé à la 
documentation (80%) et aux tests (80% ). 

Tous ces indicateurs qui témoignent de la qualité de la gestion mise en place 
pourraient expliquer les dépassements financiers qui se chiffrent à plus de 20%. 

En effet, une gestion des risques permettrait de réduire les sinistres éventuels ou de 
minimiser leurs conséquences. De même, la gestion de la qualité, l'adoption et le respect de 
procédures idoines et la mise en place de comités utilisateurs permettraient de concevoir, du 
premier coup, des produits qui ne nécessiteraient pas des nombreuses retouches occasionnant 
des coûts supplémentaires. Enfin, une bonne estimation des charges permettrait de dégager 
des budgets appropriés car les dépassements peuvent être des besoins budgétaires réels non 
exprimés à cause d'une sous estimation. 

Cette analyse détaillée des diverses réponses des enquêtés nous montre ainsi que les 
dépassements budgétaires peuvent s'expliquer par la manière de gérer. Vu donc sous l'angle 
de la maîtrise des coûts financiers, on peut affirmer que le système de conduite de projets de 
Chaka Computer n'est pas performant. 

Attention, cette affirmation ne veut pour autant pas dire que les produits conçus ne sont 
pas financièrement rentables. Notre jugement de valeur porte sur le rapport entre le coût réel 
de conception d'un logiciel et le budget initialement alloué. Même si la valeur marchande 
d'un produit est fonction de sont coût de conception donc un aspect très important, cette 
valeur financière n'est pas ici l'objet direct de notre étude. 

Au regard des mauvaises performances constatées au niveau de la tenue des délais et des 
budgets, on peut conclure que le système de conduite de projets de Chaka Computer, vu sur le 
plan de la maîtrise des coûts, n'est pas performant. 

1.2.2.3. La qualité 

87,5% des interrogés, soit environ 18 personnes sur les 20 ont affirmé que les projets 
étaient mal documentés. Les réponses données par cette majorité sur la gestion pourraient 
bien en expliquer les raisons. 
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Pour bien comprendre la position de cette forte majorité afin d'identifier les causes de 
cette mauvaise documentation, nous avons isolé et analysé toutes les réponses fournies par 
cette population. 

Le tableau suivant donne les distributions de leurs réponses sur les critères de 
planification, d'organisation, de direction et de contrôle de notre modèle d'analyse. 

Tableau XI : Distribution des réponses pour les 87,5% de personnes ayant affirmé que les 
projets livrés ne sont pas bien documentés. 

Effectif: 18 OUI NON 
Planification (%) (%) 

Spécification des objectifs dans un cahier de charge 57,1% 42,9% 
Elaboration d'un dossier des risques 0,0% 100,0% 
Elaboration d'un plan d'assurance qualité 0,0% 100,0% 
Respect des découpages en phase des projets 71,4% 28,6% 
Organigramme des tâches ~ WBS 85,7% 14,3% 
Estimation scientifique des charges (hommes/jours) 14,3% 85,7% 
Evaluation des ressources disponibles 57,1% 42,9% 
Elaboration de plannings des tâches 42,9% 57,1% 
Sous~traitance 0,0% 100,0% 
Elaboration de tableaux de bord 28,6% 71,4% 
Planification du déploiement, des tests et de la recette 57,1% 42,9% 

Organisation 
Un chef de projet est nommé 85,7% 14,3% 
Un responsable qualité est désigné 0,0% 100,0% 
Un responsable de gestion de risque est désigné 0,0% 100,0% 
Un comité directeur est mis en place 14,3% 85,7% 
Un comité de pilotage est mis en place 14,3% 85,7% 
Un comité utilisateur est mis en place 0,0% 100,0% 
Les locaux de travail sont clairement identifiés 28,6% 71,4% 
Un organigramme de projet existe 14,3% 85,7% 
Les responsabilités sont bien définies 71,4% 28,6% 

Direction 
Un processus d'expression de besoins utilisateur existe 28,6% 71,4% 
Utilisation d'un manuel de procédure 0,0% 100,0% 
Un processus de communication interpersonnel existe 71,4% 28,6% 
Une source de motivation existe 28,6% 71,4% 
Un processus de prise de décisions et de validation existe 14,3% 85,7% 
Un processus de coordination et d'arbitrage existe 42,9% 57,1% 
Le climat de travail est détendu, bonne ambiance de groupe 71,4% 28,6% 

Contrôle 
Tableaux de bord exploités 0,0% 100,0% 
Plan d'assurance qualité exploité 0,0% 100,0% 
Dossier de gestion de risques exploité 0,0% 100,0% 
Dictionnaire de données et MCD Validés 85,7% 14,3% 
Règles de gestion et MCT validées 57,1% 42,9% 
Règles d'organisation et MOT validés 42,9% 57,1% 
Maquettes d'écrans et d'états validées 28,6% 71,4% 

CESAG/DESS GP 5ème Promotion : 2005 2006/ Mémoire de fin d'études N'Zué Kouakou Germain 

1 

i 

i 

i 

• 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

.. 
! 

i 

! 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



Analyse axée sur la performance d'un système de conduite de projets informatiques : cas de Chaka Computer 52 

Documentations bien rédigées au propre 14,3% 85,7% 
Prograrnrnesrigoureusenaenttestés 28,6% 71,4% 

Sur le plan de la planification, on note que tous les enquêtés ayant affirnaé que les 
projets étaient naal docunaentés ont aussi naentionné : la non élaboration d'un dossier de 
risques (100%) et de plan d'assurance qualité (100%), la naauvaise estinaation des charges 
(85,7%) la non sous-traitance (100%) et l'absence de tableaux de bord (71,4%). 

Sur le plan de l'organisation, ils ont naentionné: l'absence de responsable qualité 
(100%), de responsable de gestion des risques (100%), de conaité utilisateur (100%), le 
disfonctionnenaent du conaité directeur (85,7%), du conaité de pilotage (85,7%), et 
l'identification des locaux de travail (71,4%). 

Sur le plan de la direction ils ont naentionné : l'absence de naanuel de procédures 
(1 00%), l'inexistence d'un processus d'expression des besoins utilisateurs (71,4%), le 
disfonctionnenaent du processus de prise de décision et de validation (85,7%), et l'absence 
d'une réelle source de naotivation (71,4%). 

Sur le plan du contrôle ils ont naentionné: le plan d'assurance qualité (100%), la 
gestion des risques ( 1 00% ), la non utilisation de tableaux de bord (1 00% ), le naoindre intérêt 
accordé à la docunaentation (85,7%) et aux tests (71,4%). 

Tous ces indicateurs qui ténaoignent de la qualité de la gestion natse en place 
pourraient expliquer la naauvaise qualité de la documentation. 

En effet, une naaîtrise des risques et du poids des charges permettrait de gagner plus de 
tenaps à consacrer à la docunaentation. En outre, un naanuel de procédures bien utilisé et une 
politique d'assurance qualité devraient garantir une bonne docunaentation. Par ailleurs, si on 
accordait plus d'intérêt à la phase des tests où les utilisateurs sont associés, la documentation 
pourrait être plus explicite et exploitable. 

Vu donc sous l'angle de la qualité de la docunaentation, on peut affirnaer que le 
systènae de conduite de projets de Chaka Conaputer n'est pas performant. 

Mais pour une fois, cette contre-performance peut être conapensée dans la balance par 
le rendu à 100% des fonctionnalités et le design bien apprécié à 75%. On peut donc retenir sur 
le plan de la qualité que le systènae de conduite de projets de Chaka Conaputer est assez 
performant. 

1.2.2.4. La satisfaction du client 

75% des enquêtés ont affirmé que les clients étaient visiblenaent satisfaits de leur 
collaboration avec les équipes de projets. De naênae 50% ont affirnaé que les clients étaient 
satisfaits des solutions livrées. 

Toutefois, on ne peut pas occulter les 37,5% d'enquêtés qui ne savent rien de la 
satisfaction des clients sur les produits, ainsi que les 25% qui ne savent rien non plus de la 
satisfaction des clients de leur collaboration avec l'entreprise. Eviden1n1ent, il aurait naieux 
valu interroger les clients eux-naênaes. Mais cela n'était pas à notre porté. Nous énaettons donc 
une certaine réserve sur cet aspect pour retenir finalenaent la notation suivante. 
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Au regard de la satisfaction des clients, on peut dire que le système de conduite de 
projets de Chaka Computer est assez performant. 

En résumé de l'analyse du système de conduite de Chaka Computer, en tout point des 
indicateurs de planification, d'organisation, de direction et du contrôle de notre modèle, il est 
apparu: 

sur les critères de tenue des délais: le système n'est pas performant, 
sur les coutenances en ressources humaines : le système n'est pas performant, 
sur les coutenances budgétaires : le système n'est pas performant, 
sur la qualité fonctionnelle des applications : le système est très performant, 
sur la qualité des interfaces logicielles : le système est assez performant, 
sur la qualité de la documentation: le système n'est pas performant, 
sur la satisfaction du client : le système est assez performant. 

En conclusion de cette étude axée sur la performance de la gestion des projets, on peut 
affirmer, au vu des résultats précédents et des analyses détaillées que nous avons effectuées, 
que le système de conduite de projets de Chaka Computer est moyennement performant. Cette 
performance moyenne a été justifiée par les insuffisances constatées dans le système de 
gestion des projets, à travers le modèle expérimenté. 

1.2.3. Un outil de planification et de suivi de projet : Dotprojet 

Dans le cadre de notre stage à CHAKA Computer, il nous a été demandé 
d'expérimenter un outil logiciel en vue de son utilisation pour la conduite des projets. C'est 
ainsi que nous avons déployé et testé l'application Dotproject. 

DotProject est un logiciel libre de gestion de projet. Il est disponible sur Internet et 
peut être librement téléchargé. C'est une application web fonctionnant dans un environnement 
Microsoft Windows ou Linux. L'utilisation de Dotproject nécessite l'installation et la 
configuration : 

• d'un système de gestion de base de données MySql, 
• d'un serveur Web Apache, 
• du langage de programmation PHP. 

Ce logiciel libre de gestion de projet est une base de données fonctionnant dans le 
registre des applications client-serveur 3 tiers : serveur de données- serveur d'application 
navigateur web. Tous les intervenants d'un projet peuvent se connecter à la base de données à 
partir de tout ordinateur de l'intranet de l'entreprise ou à partir d'Internet suivant la 
configuration. Cette base de données permet de gérer les tâches, les acteurs et les entités 
structurelles intervenant dans les projets. 

Cette application offre les fonctionnalités suivantes: 

les projets, les tâches et les utilisateurs peuvent être regroupés par compagnie 
ou société. If faut enregistrer au moins une compagnie avant de pouvoir créer 
tout autre élément dans la base de données Dotproject. 
la gestion des départements qui sont des sous-ensembles des compagnies ou 
sociétés. 
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la gestion de contacts et des acteurs des projets. A travers le module utilisateur, 
les contacts d'une entreprise partenaire à des projets et les acteurs directs des 
projets peuvent recevoir automatiquement des courriers électroniques 
d'information au sujet des activités. Par ailleurs, selon les habilitations, les 
acteurs des projets peuvent se connecter partout où ils ont accès au réseau 
Intranet voire Internet pour suivre et saisir les informations sur l'avancement 
des tâches. 
la gestion de tâches permet de copier ou de déplacer des tâches d'un projet à un 
autre. Toutes les nouvelles saisies ou modifications d'informations sur les 
tâches sont aussitôt disponibles en temps réel pour tous les acteurs habilités. 
les plannings des tâches peuvent être affichés sous forme de diagramme de 
Gan tt. 
les documents fichiers rattachés aux projets peuvent être regroupés dans des 
répertoires et gérés dans l'application. 
la création de forums de discussions autour des projets. 
l'impression des états. 

Il faut cependant signaler que dans sa version actuelle, ce logiciel présente des 
insuffisances, en l'occurrence, il ne gère pas intégralement les interdépendances entre tâches. 
Par exemple, la modification du planning d'une tâche n'entraîne pas la mise à jour 
automatique des plannings des tâches dépendantes. En outre, la traduction de l'anglais en 
version française présente des erreurs de correspondance de mots par endroit. Les caractères 
accentués ne sont pas correctement traduits. Par exemple, le "é" devient "&eacute;". Ces 
erreurs sont liées à la correspondance des jeux de caractères internationaux. 

Nous avons utilisés les outils et environnements suivants : 

un micro-ordinateur: avec un microprocesseur de 1,8 GHz et 512 Mo de 
mémoireRAM 
un système d'exploitation: Microsoft Windows XP professionnel 
un système de gestion de base de données: MySql4.1 
un serveur web : Apache 2.0.58 
un langage : PHP 4.4.4 
le logiciel à tester : dotproject 2.0.2 
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Figure 11 :Un exemple de diagramme de Gantt réalisé avec l'application DotProject 2.0.4 
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Il. RECOMMANDATIONS 

En optant pour la stratégie d'être l'un des tous premiers sur les marchés de l'innovation 
technologique informatique, Chaka doit être conscient que le risque d'échec est encore plus 
élevé dans la gestion des projets. En effet, comme nous l'avons vu à travers la revue de 
littérature, depuis toujours les risques sont très considérables dans ce domaine d'activité. 

C'est pourquoi cette jeune entreprise qui n'a qu'une décennie d'existence doit fonder son 
existence sur la rigueur en bannissant de sa ligne directrice l'à-peu-près. Ce n'est qu'en 
faisant de tels efforts, qu'elle parviendra à asseoir une existence sereine et continuellement 
prospère. 

Ainsi, au terme de cette étude nous pouvons émettre certaines suggestions à la direction de 
Chaka Computer pour contribuer, à notre façon, à l'amélioration du cadre de la gestion des 
projets informatiques. 

11. 1. Recommandations sur la gestion des projets 

Les recommandations suivantes concernent tous les projets quelque soit leur taille. 

11.1.1. Recommandations sur la planification 

Il faut d'abord adopter un manuel de procédures qui va guider la conduite de tout projet et 
servir de référence de base. La confection de ce manuel peut être confiée à un chef de projet 
qui s'attellera à le rédiger tout le long d'un projet pour s'assurer de n'oublier aucun point 
important. Il sera ensuite soumis à l'ensemble des équipes de projets pour être pratiqué et 
affiné. Lorsque l'ensemble des corrections l'aura consolidé, il sera reproduit en plusieurs 
exemplaires comme le standard à suivre et à respecter. 

Il faut élaborer un cahier de charges technique à partir des spécifications du cahier de 
charge fonctionnel. Sachant que dans la plupart des appels d'offres et des autres commandes 
logiciels, la spécification des fonctionnalités est plus ou moins vague, l'élaboration en interne 
d'un cahier de charge technique sera l'occasion de mieux appréhender les besoins pour 
intégrer et prendre en compte dès le départ les éventuels omissions du client. En procédant 
ainsi à une analyse plus rigoureuse 1' on pourra reconsidérer les contrats pour réajuster les 
coûts en fonction des surplus de travaux. Il est en effet plus difficile de renégocier les contrats 
en fin de projet, en cas de surplus de travaux dus aux omissions du client dans le cahier de 
charges fonctionnel. 

Il faut absolument intégrer la gestion des risques dans la conduite des projets. Cela est 
d'autant plus nécessaire qu'il s'agit dans beaucoup de cas de déployer des technologies 
innovantes comme nous 1 'avons souligné plus haut, puisque dans ces cas les incertitudes sont 
plus nombreuses, et elles engendrent forcement des risques qui méritent d'être suivis pour être 
réduits. 

Il faut adopter une ligne qualité pour l'entreprise. Aujourd'hui, en occident comme en 
Afrique la certification est une réalité que toutes les entreprises intègrent désormais dans leur 
stratégie commerciale. Après dix années d'existence, il est grand temps d'asseoir une 
politique qualité pour Chaka Computer. L'on pourrait s'inspirer dans un premier temps d'un 
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standard tel que le plan d'assurance qualité éditée par l'AFNOR pour les produits 
informatiques. Par la suite, avec l'expérience acquise l'entreprise pourra bâtir un plan plus 
adapté à son contexte. Ainsi, une base existera pour l'élaboration des plans d'assurance 
qualité des projets à réaliser. 

Il faut définir les méthodes d'analyse qui peuvent être choisies pour conduire les projets. 
Sachant que les méthodes sont nombreuses et donc diversement enseignées dans les écoles 
d'ingénieurs, il serait bien d'en choisir une comme standard au sein de l'entreprise pour 
conduire les projets. Si à la demande d'un client ou suivant le contexte une autre méthode plus 
adaptée doit être choisie dans le cadre d'un projet, cela doit suivre une procédure claire et 
préalablement définie. Ce n'est donc pas au bon vouloir d'un technicien d'imposer aux autres 
une méthode parce que la maîtrisant mieux, mais il doit exister une règle interne en la matière 
qui s'impose à tous. La méthode retenue doit être rigoureusement appliquée. 

Il faut estimer les charges par une approche scientifique. Il faut donc adopter une méthode 
standard pour procéder à l'estimation du poids des travaux. Il est vrai que toute estimation 
demeure une approximation, mais si la marge d'erreur est moindre, la maîtrise des délais sera 
meilleure. Partant, la pression sur les équipes sera moindre et donc l'environnement aussi sera 
moins stressant. En définitive, le cadre de travail sera plus agréable. Il contribuera à stabiliser 
le personnel face aux nombreux départs vers d'autres cieux auxquels l'entreprise est 
actuellement confrontée. 

On peut citer entre autres méthodes d'estimation les suivantes : 

La méthode coco mo (constructive cost model) 
La méthode de Delphes, 
La méthode des points fonctionnels, 
La méthode analytique par composant conceptuel, 
La méthode des cycles de développement, 
L'anal y se probabiliste, 
L'analogie, 
Etc. 

Des études de cas et exemples d'apflication sont disponibles sur Internet pour comprendre 
et se former à l'estimation des charges. 

L'estimation des charges doit servir d'élément de base pour les allocations budgétaires 
ainsi que les affectations des ressources humaines et matérielles. En effet, il faut établir une 
grille d'évaluation des coûts des tâches selon la durée des tâches et les qualifications requises 
c'est-à-dire au regard du coût salarial de chaque employé. Ainsi dans la conduite des projets, 
l'intervention de chaque qualification servira à l'évaluation des coûts des travaux. Cela 
reviendra à fixer concrètement le coût horaire d'intervention de chaque catégorie 
d'informaticien dans les projets. Ces coûts seront fixés en fonction de la masse salariale 
déboursée par l'entreprise pour l'entretien du personnel. Les catégories référencées pourraient 
être les suivantes: 

Ingénieurs système et réseaux : ce profil d'informaticien intervient dans la 
phase de déploiement et de configuration des installations matérielles. Le 

1 Voir les sites de gestion de projet dans les références bibliographiques. 
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temps estimé pour 1' accomplissement des tâches de déploiement sera 
multiplié par le nombre d'intervenants et par le coût horaire associé pour 
déterminer le budget correspondant. 
Ingénieurs administrateurs de base de données: ce profil d'informaticien 
intervient dans la phase de déploiement et de paramétrage des bases de 
données. Le temps estimé pour l'installation des systèmes de gestion de 
base de données, leur paramétrage, le déploiement des applications et la 
migration des données sera multiplié par le nombre d'intervenants ainsi 
que par le coût horaire associé afin de déterminer le budget correspondant. 
Ingénieurs génie logiciels : ce profil d'informaticien intervient dans la 
phase d'étude et de conception des applications. Ainsi, le temps estimé 
pour 1 'étude et le développement de 1 'application sera multiplié par le 
nombre d'intervenants et par le coût horaire associé afin de déterminer le 
budget correspondant. 

L'ensemble des chiffres ainsi évalués sera à chaque fois pondéré pour tenir compte des 
éventuelles primes de motivation des intervenants, des éventuelles contraintes de délais afin 
de déterminer le montant final du budget nécessaire à la réalisation du logiciel. Par ailleurs, il 
faudra rajouter à ce montant le coût des acquisitions de matériels et de logiciels nécessaires 
pour la conception et le déploiement définitif de la solution. La tâche de fixation du prix de 
vente du produit réalisé sera alors plus aisée car ce prix reflétera réellement le coût de 
production et les taxes en vigueur. 

Il faut tout planifier rigoureusement : le codage des programmes, la documentation, le 
déploiement et même les temps de réunions doivent être comptabilisés dans la durée globale 
des projets. 

Si aujourd'hui, le contexte qui prévaut ne justifie pas le recours massif à la sous-traitance, 
il faut explorer cette voie pour l'avenir. En effet, il y'a bien d'autres cabinets informatiques 
qui existent et qui sans doute réalisent aussi des solutions technologiques de bonne qualité. Il 
reviendrait peut être plus économique de sous-traiter en partie la réalisation d'un logiciel 
parce qu'une solution partielle existe déjà chez un concurrent que de devoir recruter du 
personnel supplémentaire pour réinventer la roue. 

Il faut adopter l'utilisation de tableaux de bord pour le suivi des indicateurs critiques. Cela 
s'impose pour une bonne appréciation de l'efficacité voire de la performance. 

11.1.2. Recommandations sur l'organisation 

La mise sur pied d'une équipe de projet doit être entérinée par une note de service dûment 
publiée. Ainsi, cette note de service devra clarifier 1 'organisation interne et fixer 
nominativement les fonctions de chef de projet, de responsable qualité, de responsable risque 
ainsi que l'articulation des comités de direction, de pilotage et d'utilisateurs. 

Les attributions de chaque fonction occupée dans une équipe de projet doivent être 
clairement définies dans le manuel de procédures. 

Le chef de projet est chargé de définir les responsabilités de chaque participant et 
d'élaborer un organigramme qu'il soumet à la direction pour la publication de la note de 
service ci-dessus évoquée. 
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La participation à chaque projet doit être comptabilisée à l'actif de chaque participant dans 
un dossier professionnel individuel tenu par le service de gestion des ressources humaines. Ce 
capital d'expérience peut servir comme base d'appréciation du mérite pour la promotion à des 
postes de responsabilité dans 1' entreprise. 

Il faut identifier dès le départ, les locaux de développement, de tests et de déploiement 
ainsi que les autres moyens matériels et financiers nécessaires pour conduire le projet jusqu'à 
la fin, afin d'éviter en cours de projet les blocages dus aux attentes de mise en place ou de 
mise en œuvre de telle salle ou tel équipement. 

11.1.3. Recommandations sur la direction 

Il faut que toutes les équipes de projets se conforment au manuel de procédures. 

Une fiche de notation standard doit être élaborée et contenue dans le manuel de 
procédures. Le chef de projet doit s'en servir pour noter les participants, lui-même étant noté 
par le comité de pilotage. La notation doit traduire objectivement la performance de chaque 
participant dans les fonctions occupées. Elle doit donc porter sur des critères comme : 
l'assiduité, la ponctualité, le dévouement à la tâche, l'ingéniosité, etc. Cette notation sera 
consignée dans le dossier professionnel individuel de l'élément, détenu par le service de 
gestion des ressources humaines. L'objectif d'un système de notation c'est de détenir des 
éléments objectifs d'appréciation du mérite de chacun. 

A l'issue de chaque projet, il faut attribuer des récompenses ou des sanctions suivant la 
performance de l'équipe et le mérite de chacun. Les récompenses peuvent être pécuniaires. 
Dans ce cas, les conditions générales doivent être spécifiées dans le manuel de procédures. 
Des clauses particulières peuvent être définies pour chaque projet, mais de préférence en 
début de projet pour susciter réellement la motivation que l'on veut rechercher à travers ce 
système. Les récompenses peuvent aussi être administratives. On peut établir une échelle de 
niveau hiérarchique dans l'entreprise et promouvoir le personnel en fonction de la durée dans 
1 'entreprise et du mérite résultant du système de notation. Par exemple, la désignation à la tête 
d'un projet peut être emprunte d'un tel système. Les sanctions peuvent être des notes de 
service de rappel à l'ordre pour beaucoup de retards cumulés ou absences non justifiées par 
exemples. Mettre en place un système de notation c'est attribuer davantage de pouvoir 
administratif au chef de projet pour qu'il puisse diriger dans un environnement où le 
management ne se fait pas par projet. Ce qui est bien le cas de Chaka Computer. 

Il faut pratiquer un management par projet et plus particulièrement pour les projets de 
grande envergure. Il faut éviter le plus possible les équipes composites de projets, les cas où 
une même personne est sous la responsabilité à la fois de plusieurs chefs de projets parce 
qu'elle est à la fois sur différents projets. Même si les projets sont assez nombreux (ce qui est 
bien pour la santé économique de l'entreprise), il est plus judicieux d'organiser les hommes 
en fonction des projets et non les projets en fonction des hommes. En effet, rajoutée à 
l'organisation pyramidale de l'entreprise à travers ses trois départements (cf. : Organigramme 
de Chaka Computer 2ème partie Chapitre II.2.2), cette dernière solution est source de conflits 
de compétence dans la gestion des ressources humaines : pour quel projet et pour quel chef de 
projet un tel technicien doit-il travailler à un moment donné, quand il est engagé en même 
temps sur plusieurs projets où le temps compte? Il faut donc constituer des grappes de projets 
et désigner un seul chef de projet de sorte que, si une personne doit être partager entre des 
projets, ces projets soient managés par un même chef. Il sera plus aisé de faire une 
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planification efficace, car à 1 'intérieur de la grappe de projets, chaque chef fixera ses propres 
priorités. 

Il faut adopter une approche participative pour que les équipes s'approprient mieux les 
projets. L'approche participative est valorisante et donc motivante pour tous les employés. 

11.1.4. Recommandations sur le contrôle 

Il faut effectuer les tests d'intégration avant de livrer les applications aux clients. La 
première conséquence directe que peut avoir ce manquement, c'est la mauvaise idée que le 
client peut se faire de 1' entreprise en cas de nombreux disfonctionnements constatés. En effet, 
s'il constate que le logiciel ne fonctionne pas assez bien, le client peut avoir de sérieux doutes 
sur la compétence et le sérieux de son concepteur. La conséquence suivante et aussi directe 
est la perte de temps qui va s'en suivre. Combien d'allers-retours faudra-t-il faire pour finir 
par corriger tous les disfonctionnements qui vont chaque fois être trouvés? D'où le 
rallongement non maîtriser des délais. En voulant vite finir on choisit la précipitation qui 
entraîne finalement plus de temps perdu que de temps gagné. Enfin une conséquence 
envisageable c'est la perte de confiance qui peut aboutir à la perte de la clientèle. 

Par ailleurs, il faut consacrer rigoureusement le temps qu'il faut à la documentation des 
programmes pour faciliter 1 'utilisation et la maintenance. 

11.2. Autres recommandations 

11.2.1. Recommandations sur la formation 

Les enquêtes que nous avons effectuées ont permis de relever qu'il y a moins de 25% du 
personnel qui ont déjà suivi une formation spécifique à la gestion des projets. Il faut donc 
encourager le personnel à se former. L'entreprise peut financer des séminaires à ce sujet ou 
faciliter l'inscription du personnel en cours du soir dans les grandes écoles de Dakar. Ce n'est 
qu'à ce prix que tout le monde pourra avoir une bonne approche projet. 

Il faut former et spécialiser le personnel dans les diverses branches de l'ingénierie 
informatique. Il faut préparer le personnel à passer, pour certains les certifications 
d'administration de base de données (Mysql, Oracle, ... ), pour d'autres les certifications 
systèmes (Windows, Unix, Linux) et enfin pour les derniers les certifications sur les outils de 
développement (PHP, Jbuilder, Oracle, ... ). Cela permettra à l'entreprise de disposer d'une 
véritable expertise à toute épreuve. 

11.2.2. Recommandation sur le conseil en ingénierie 

Il faut diversifier l'activité d'ingénierie de l'entreprise en ouvrant une salle destinée à faire 
de la formation. Ainsi, les ingénieurs certifiés de l'entreprise pourront donner de la formation 
système, de la formation d'administration de base de données et animer des ateliers de génie 
logiciel. Cette activité très lucrative contribuera à n'en point douter à faire très rapidement le 
retour sur investissement par rapport aux moyens dégagés pour spécialiser les ingénieurs de 
Chaka Computer. 
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11.2.3. Recommandation sur l'u'tilisation de Dotproject 

L'application Dotproject est un outil gratuit qui peut être utilisé pour le suivi des projets. 
Malgré ses insuffisances que nous avons relevées (cf. 2ème Partie Chapitre 1.1.3), il présente 
l'avantage de pouvoir fonctionner en réseau. Faire la planification d'un projet avec Dotproject 
permettra à chaque intervenant d'enregistrer lui-même l'avancement de ses tâches. Ainsi, 
l'activité de suivi du projet par le chef de projet, les comités de pilotage et de direction sera 
facilitée. De même, l'affectation des tâches et la communication d'autres informations aux 
intervenants seront facilitées. La vision de la progression du projet sera plus transparente et 
nette pour tous, puisque tous les intervenants auront accès en temps réel au diagramme de 
Gantt des activités. Pour pallier aux insuffisances de ce logiciel, nous recommandons une 
utilisation combinée avec Microsoft Project. La planification doit d'abord se faire avec l'outil 
Microsoft Project qui est plus élaboré et stable. Ensuite les plannings obtenus doivent être 
retranscrits dans Dotproject pour l'accès commun. Ce tandem peut contribuer à mieux 
manager les projets. 

Mais nous ne manquerons pas de souligner que le logiciel Microsoft Project, dans sa 
version serveur offre des fonctionnalités similaires dans un environnement plus stable. 
Lorsque, les ressources financières de l'entreprise le permettront, la solution à terme la plus 
indiquée serait d'acquérir la suite logiciel Microsoft Project Serveur, pour bénéficier de la 
stabilité, du support et des améliorations futures. 
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CONCLUSION 

Chaka est une entreprise d'ingénierie informatique qui a été créée en 1994. Ambitionnant 
de mettre à la disposition des entreprises africaines des solutions technologiques innovantes et 
performantes elle est devenue très rapidement le numéro un dans l'informatique vocale en 
Afrique de l'ouest. Depuis, elle a développé de nombreux serveurs pluri-média qui équipent 
actuellement de grandes entreprises africaines, dans les domaines bancaires et des 
télécommunications. 

Gardant sa ligne stratégique d'innovation technologique, elle s'est ensuite lancée avec 
autant de succès dans le transfert électronique d'argent et les centres de contact multimédia 
pour la gestion de la relation client à distance. 

Aujourd'hui encore, elle continue d'innover avec autant de succès dans les secteurs de la 
micro finance et de l'identification biométrique pour propulser davantage d'entreprises 
africaines. 

Cependant, malgré ses multiples succès elle demeure dans la tourmente des problèmes 
légendaires de la conduite des projets informatiques. 

En effet, elle est confrontée à des dépassements préoccupants de coûts et de délais dans la 
réalisation de ses solutions. Si l'approche stratégique qu'elle a choisie lui permet d'arriver 
jusque là la première dans ses domaines d'exploration et partant, de pouvoir rentabiliser sans 
difficultés ses investissements, il est probant que la concurrence ne lui consentira pas 
éternellement ce monopole de fait. 

Notre étude qui a consisté à analyser la performance du système de gestion des projets de 
cette entreprise, a permis de déceler certaines causes de ces prolongations significatives de 
délais et dépassements budgétaires. Parmi ces causes, on peut retenir l'inexistence d'un 
manuel de procédures, la mauvaise estimation des charges, la non gestion des risques 
inhérents aux projets et l'absence de tableaux de bord. 

Nous croyons que notre étude pourrait contribuer à atténuer ces problèmes voire à les 
juguler si les recommandations de gestion que nous avons formulées sont acceptées et 
appliquées. 

Néanmoins, nous reconnaissons que nos résultats pourraient avoir une certaine limite, du 
fait qu'ils aient porté sur des opinions et non sur un projet concret. C'est pourquoi nous 
recommandons aussi une étude similaire portant sur un ou plusieurs projets durant tout le 
cycle de vie. Les observations, notées en temps réel, traduiraient beaucoup mieux la 
performance du système de gestion que les opinions à posteriori que nous avons recueillies 
ici, faute de temps nécessaire. 
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GUIDE D'ENTRETIEN AVEC LES RESPONSABLES D'EQUIPES ET 
LES CHEFS DE PROJET 

ASPECTS DE PLANIFICATION 

ol' Spécification des objectifs dans un cahier de charge 
ol' Elaboration d'un dossier de risques 
o1' Elaboration d'un plan d'assurance qualité 
ol' Respect des découpages en phase 
ol' Organigramme des tâches - wbs 
../ Estimation des charges (hommes/jours) 
../ Evaluation des ressources disponibles 
ol' Elaboration des plannings des activités 
../ Signature de contrats de sous-traitance 
ol' Elaboration des tableaux de bord 
../ Arrêt des principes et critères de sécurité, de déploiement, de tests et de recette 

ASPECTS DE L'ORGANISATION 

Pour tout projet initié : 

ol' Un chef de projet est nommé 
../ Un responsable qualité est désigné 
o1' Un responsable de gestion de risque est désigné 
../ Un comité directeur est mis en place 
ol' Un comité de pilotage est mis en place 
../ Un comité utilisateur est mis en place 
../ Les locaux de travail sont clairement identifiés 
ol' Un organigramme de projet existe 
ol' Les responsabilités sont biens définies 

ASPECTS DE DIRECTION 

Pour tout projet initié : 

o1' Un processus d'expression et de formalisation des besoins utilisateurs existe 
o1' Un manuel de procédure existe et est respecté 
o1' Un processus de communication interpersonnel existe 
../ Une source de motivation existe 
../ Un processus de prise de décisions et de validation existe 
ol' Un processus de coordination et d'arbitrage existe 
o1' Le climat de travail est détendu, il existe une bonne ambiance 

ASPECTS DE CONTROLE 

Pour tout projet initié : 

ol' Le tableau de bord est exploité 
o1' Le plan d'assurance qualité est exploité 
o1' Le dossier de risque est exploité 
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./ Le dictionnaire de données et le mode! conceptuel de données validés 

./ Les règles de gestion et les modèles conceptuels de traitement validés 

./ Les règles d'organisation et les modèles organisationnels de traitement validés 

./ Les maquettes d'écrans, de programmes et d'états sont validées 

./ La documentation d'analyse est rédigée et complète 

./ Les programmes sont testés 
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FICHE D'ENQUETE A L'INTENTION DES EQUIPES DE PROJET 

A. IDENTIFICATION DE L'ENQUETE 

SEXE: FEMININ D MASCULIN D 
FONCTION: 

QUALIFICATION: 

NOMBRE D'ANNEES D'EXPERIENCE : / ...... 1 ans 

B. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN PROJETS 

LES PRINCIPAUX PROJETS AUXQUELS VOUS AVEZ PRIS PART 

DESCRIPTION DES PROJETS PRINCIP ALES TACHES REALISEES 

1 / ............................ . 1 : ....................................... . 
2: ....................................... . 
3: ....................................... . 
4: ....................................... . 
5: ....................................... . 

2/ ............................ . 1 : ....................................... . 
2: ....................................... . 
3: ....................................... . 
4: ....................................... . 
5: ....................................... . 

3 / ............................ . 1 : ....................................... . 
2: ....................................... . 
3: ....................................... . 
4: ....................................... . 
5: ....................................... . 

C. NOTATION DE LA MANIERE HABITUELLE DE CONDUIRE LES PROJETS 

Une série de questions visant à analyser le système de conduite de projet de CHAKA 
Computer est posée sur les pages suivantes, donnez objectivement votre appréciation sur la 
manière dont les projets auxquels vous avez pris part ont été gérés. 

Il s'agit d'appréciations portant respectivement sur les aspects de planification, 
d'organisation, de direction et de contrôle des projets. Votre appréciation contribuera (dans 
l'anonymat garanti) à améliorer votre cadre de travail. 
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1. LES ASPECTS DE PLANIFICATION 

1. Les objectifs des projets et les fonctionnalités attendues sont-ils spécifiés dans un cahier 
de charge? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

2. Un dossier de gestion de risques est-il élaboré pour suivre les risques et minimiser leurs 
conséquences éventuelles ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

3. Un plan d'assurance qualité est-il mis en place pour suivre la qualité des programmes? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

4. Les projets sont-ils découpés en phases d'étude conformément à la méthode MERISE? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

5. Les tâches sont-elles subdivisées et organisées en lots de travaux sous forme 
d'organigramme des tâches- WBS? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

6. Pour évaluer le poids des activités, utilisez-vous une méthode scientifique pour estimer les 
charges, c'est-à-dire déterminer le nombre de personnes ressources nécessaires qu'il faut 
déployer pour réaliser les tâches dans des délais bien définis ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 
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7. Dans les projets, est-ce que les compétences requises sont d'abord évaluées avant 
d'attribuer les tâches aux uns et aux autres en fonction de cela? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

8. Toutes les tâches que vous effectuées sont-elles planifiées? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

9. Les projets de grande envergure ou complexes sont-ils en partie sous-traités? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

1 O. Utilisez vous des tableaux de bord pour suivre certains indicateurs critiques des projets ? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

11. Définissez-vous les principes et les critères de sécurité, les temps de déploiement, de tests 
et de recette pendant la phase de planification de vos projets ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

II. LES ASPECTS D'ORGANISATION 

12. Un chef de projet est-il nommé pour chaque projet? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 
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13. Un responsable qualité est-il désigné pour chaque projet? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

14. Un responsable de gestion de risque est-il désigné pour chaque projet? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

15. Pour chaque projet un comité directeur est-il mis en place? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

16. Pour chaque projet un comité de pilotage est-il mis en place 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

17. Pour chaque projet un comité utilisateur est-il mis en place? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

18. Les locaux de développement, de tests et de déploiement sont-ils clairement identifiés 
pour chaque projet ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

19. Pour tout projet, est-ce qu'un organigramme est défini ? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 
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20. Les responsabilités sont-elles bien définies dans les projets ? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

III. LES ASPECTS DE DIRECTION 

21. Un processus d'expression et de formalisation des besoins utilisateurs existe-t-il? 
Oci 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

22. Pour piloter les projets, existe-il un manuel de procédures que vous utilisé ? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi? 

23. Un processus de communication interpersonnel, c'est-à-dire des mécanismes formels de 
communication que les acteurs des projets peuvent utiliser pour échanger des informations 
entre eux existe-t-il ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

24. Des sources de motivation ou de récompense existent-elles pour vous encourager à bien 
travailler ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si oui lesquelles ? 

Si non pourquoi ? 
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25. Un processus de prise de décisions et de validation des informations et des travaux existe
t-il ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

26. Un processus de coordination et d'arbitrage (entre les acteurs des projets) existe-t-il? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

27. Le climat de travail est-il détendu, existe-t-il une bonne ambiance de groupe? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

IV. LES ASPECTS DE CONTROLE 

28. Les tableaux de bord sont-ils suivis et exploités ? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

29. Le plan d'assurance qualité est-il suivi et exploité? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

30. Le dossier de risque est-il suivi et exploité ? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 
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31. Le dictionnaire de données et le model conceptuel de données sont-ils toujours validés 
avant de poursuivre les projets ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi? 

32. Les règles de gestion et les modèles conceptuels de traitement sont-ils toujours validés 
avant de poursuivre les projets ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

33. Les règles d'organisation et les modèles organisationnels de traitement sont-ils toujours 
validés avant de poursuivre les projets ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

34. Les maquettes d'écrans, de programmes et d'états sont-elles toujours élaborées et validées 
avant de coder les programmes ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

35. La documentation d'analyse et toute autre documentation sont-elles chaque fois rédigées 
rigoureusement au propre et archivées ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

36. Les programmes sont-ils rigoureusement testés? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 
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V. LES ASPECTS DE PERFORMANCE 

3 7. dans la plupart du temps, comment les tâches se terminent-elles par rapport aux délais 
fixés? 

Avant 1 1 A temps 1 1 Hors délais 1 1 
Si c'est souvent hors délais pourquoi? 

38. Le nombre de personnes prévues par tâche suffit-il ou faut-il souvent augmenter la force 
de travail par endroit pour arriver à bout des tâches ? 

Suffisant 1 1 Insuffisant 1 1 
Si le nombre de personnes s'avère souvent insuffisant, identifiez et expliquez les causes 

39. Les projets tiennent-ils dans les budgets initialement alloués? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

40. Les fonctionnalités spécifiées au départ sont-elles bien reproduites à la fin? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

41. L'interface des applications est-elle conviviale et agréable aux utilisateurs ? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

42. Tous les logiciels conçus sont-ils bien documentés : guide d'utilisation, commentaires de 
code, documentation de maintenance ? 

Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 
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43. Les clients sont-ils toujours satisfaits de la solution conçue? 
Oui 1 1 Non 1 1 vous ne savez pas 1 1 
Si non pourquoi ? 

44. Les clients sont-ils toujours satisfaits de l'environnement de réalisation du projet? 
Oui 1 1 Non 1 1 vous ne savez pas 1 1 
Si non pourquoi ? 

VI. AUTRES QUESTIONS 

45. Avez-vous déjà suivi une formation relative à la conduite de projets? 
Oui 1 1 Non 1 1 
Si non pourquoi ? 

46. Quelles formations complémentaires souhaitez-vous recevoir pour être plus opérationnel 
et performant ? 

1 : ...................................................................... . 
2: ........................................................................ . 
3: ......................................................................... . 

47. En l'état actuel, pensez-vous que le système de conduite de projet de CHAKA Computer 
doit être revu pour être plus efficace ? 

Oui 1 1 Non 1 1 Indifférent 1 1 
Si oui faîtes vos propositions ? 
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